

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: ADAPTAÇÃO DA SEDE DA AMERIOS AS NORMAS DA ACESSIBILIDADE

LOCAL: AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA

MUNICÍPIO: MARAVILHA/SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				JULHO		17 DE AGOSTO		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1.1	LOCAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO	R\$ 1.624,22	2,52%	100,00	100,00						
1.2	RETIRADA DO PASSEIO PÚBLICO	R\$ 1.788,66	2,77%	100,00	100,00						
1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO	R\$ 759,22	1,18%	100,00	100,00						
1.4	PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO	R\$ 1.164,14	1,80%	100,00	100,00						
1.5	EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO	R\$ 11.921,35	18,48%	100,00	100,00						
2.1	NIVELAMENTO DO PISO DO AUDITÓRIO	R\$ 546,56	0,85%	100,00	100,00						
2.2	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PARA O AUDITÓRIO	R\$ 3.432,76	5,32%	80,00	80,00	20,00	100,00				
2.3	CORRIMÃO PARA O AUDITÓRIO	R\$ 181,05	0,28%	80,00	80,00	20,00	100,00				
2.4	PISO TÁTIL EMBORRACHADO	R\$ 439,32	0,68%	50,00	50,00	50,00	100,00				
2.5	CADEIRA PARA PESSOA COM OBESIDADE	R\$ 1.362,77	2,11%			100,00	100,00				
2.6	SINALIZAÇÃO PARA GARAGEM	R\$ 70,21	0,11%			100,00	100,00				
2.7	CORRIMÃO PARA A SEDE DA AMERIOS	R\$ 1.643,24	2,55%	50,00	50,00	50,00	100,00				
2.8	GUARDA-CORPO PARA A SEDE DA AMERIOS	R\$ 3.102,27	4,81%	50,00	50,00	50,00	100,00				
2.9	PISO TÁTIL EMBORRACHADO PARA A SEDE DA AMERIOS	R\$ 863,70	1,34%	50,00	50,00	50,00	100,00				
2.10	SANITÁRIO PARA PCD	R\$ 1.469,39	2,28%	100,00	100,00						
3.1	DEMOLIÇÃO DE LAJE PARA ELEVATÓRIA	R\$ 220,74	0,34%	100,00	100,00						
3.2	REMOÇÃO DE PAREDES PARA DEMOLIÇÃO DA LAJE	R\$ 150,74	0,23%	100,00	100,00						
3.3	SISTEMA ELÉTRICO	R\$ 520,20	0,81%	100,00	100,00						
3.4	ELEVATÓRIA	R\$ 30.000,00	46,50%	70,00	70,00	30,00	100,00				
3.5	PAREDES PARA REVESTIMENTO DO FOSSO	R\$ 2.089,09	3,24%	50,00	50,00	50,00	100,00				
3.6	PINTURA DAS PAREDES	R\$ 307,85	0,48%	50,00	50,00	50,00	100,00				
3.7	PORTA	R\$ 852,51	1,32%	20,00	20,00	80,00	100,00				
3.8	LIMPEZA FINAL	R\$ 12,66				100,00	100,00				
<b>TOTAL SIMPLES (%)</b>		<b>R\$ 64.522,65</b>	<b>99,98%</b>	39,38 %		10,96 %					
<b>TOTAL SIMPLES (R\$)</b>				R\$ 25.409,59		R\$ 7.073,15					
<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>				<b>39,38 %</b>		<b>50,34 %</b>		<b>50,34 %</b>		<b>50,34 %</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>				<b>R\$ 25.409,59</b>		<b>R\$ 32.482,74</b>		<b>R\$ 32.482,74</b>		<b>R\$ 32.482,74</b>	

MARAVILHA/SC, 23 DE MAIO DE 2018

*Mayane Haack*

Engenheira Civil – CREA/SC 147288-5

AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)