

RELATÓRIO

RELATÓRIO MENSAL – ABRIL /2021

Assessorias / Assessores:

- Arquitetura e Urbanismo: **Marlize Cristiane Klamt Todescatto**
- Engenheira Civil : **Carline J. Hackenhaar**
- Engenheiro Civil : **Rafael Cassol Basso**
- Engenheira Civil : **Leandra Fachini Boita**
- Engenheira Civil : **Clarice V. T. Niedermaier**
- Engenheiro Eletrecista **Glauber Sartori Gandolfi**
- Engenheira Civil : **Mayane Haack**
- Topografia : **GEOTERRA – Mateus Turatti**
- Desenhista 1 : **Sandra Garcia**
- Desenhista 2 : **Naiara Brocco**
- Desenhista 3 : **Vinícius Luan Schneider**
- Desenhista 4 : **Daniela Gatelli**

ARQUITETURA E URBANISMO – Arqª MARLIZE

1 - Análises de Projetos:

01 /04

- **Tigrinhos**: 02 projetos
- **Riqueza**: 03 projeto
- **Bom Jesus do Oeste**: 03 projeto
- **Caibi**: 02 projeto
- **Romelândia**: 01 projeto
- **Modelo**: 01 projetos
- **Iraceminha**: 03 projetos

- **TOTAL DE ANÁLISES: 15 ANÁLISES**

08 – 09 /04

- **Cunha Porã**: 01 projetos
- **Romelândia**: 02 projetos
- **São Miguel da Boa Vista**: 01 projeto
- **Modelo**: 04 projetos
- **Caibi**: 04 projeto
- **Iraceminha**: 02 projetos

- **TOTAL DE ANÁLISES: 15 ANÁLISES**

15 – 16 /04

- **Caibi**: 02 projetos
- **Riqueza**: 02 projeto
- **Tigrinhos**: 06 projetos
- **Iraceminha**: 02 projetos
- **Bom Jesus do Oeste**: 04 projeto

- **TOTAL DE ANÁLISES: 16 ANÁLISES**

22 – 23 /04

- **Caibi**: 07 projetos
- **Riqueza**: 04 projeto
- **São Miguel da Boa Vista**: 01 projetos
- **Tigrinhos**: 01 projetos
- **Modelo**: 01 projetos
- **Bom Jesus do Oeste**: 02 projetos
- **Iraceminha**: 01 projetos

- TOTAL DE ANÁLISES : 17 ANÁLISES

29 – 30 /04

- **Caibi: 07** projetos
- **Riqueza: 03** projeto
- **Santa Terezinha do Progresso: 01** projetos
- **Tigrinhos: 01** projetos
- **Modelo: 03** projetos
- **Bom Jesus do Oeste: 01** projetos
- **Cunha Porã: 02** projetos

- TOTAL DAS ANÁLISES: 18 ANÁLISES.

- TOTAL GERAL DAS ANÁLISES: 63 ANÁLISES.

- MARAVILHA:

- Maravilha:

- **sistema fly: segunda / terça / quarta : 184** projetos (sistema Fly)
- **físico: 3** projetos (sistema Fly)

AMERIOS:

- Montagem do relatório geral de engenharia / arquitetura / desenho – geral mês de abril /2021

ENGENHARIA CIVIL – Engª CARLINE

01 – Cunha Porã – Atualização do Orçamento e Projeto de Asfalto da Rua Imperatriz Leopoldina, Rua Tiradentes e Travessa Mauã, com área total de 4.093,15 m². (30 e 31/03/2021 e 01/04/2021)

02 – Campo Erê – Ida ao Município, juntamente com o Desenhista Vinícius (01/04/2021, Período da Manhã saída da AMERIOS as **8:17** e retorno as **11:17**)

→ Rua Antônio Mendes

03 – Riqueza – Projeto de Calçamento na Rua 15 de Novembro, com área total de 1.980,75 m². (01,12, 15 e 16/04/2021)

04 – Iraceminha – Pendências CAIXA - Projeto Asfalto e Calçada Pública na Avenida Monteiro Lobato – Trecho I, II e III e Rua A no Distrito de São José do Laranjal, com área total de 3.729,20 m². (08/04/2021)

05 – Campo Erê – Pendências CAIXA - Projeto de Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Claudino Crestani, com área total de 1.291,95 m². (08, 09 e 12/04/2021)

06 – Caibi – Projeto de Pavimentação Asfalto na Estrada Municipal CAI 070 – Acesso a Linha Glória – Trecho I ao XX, com área total de 17.544,70 m². (12, 13, 14, 15,19, 20 e 22/04/2021)

07 – Bom Jesus do Oeste – Ida ao Município, juntamente com a Desenhista Naiara e Prefeito Airton (13/04/2021, Período da Manhã saída da AMERIOS as **7:47** e retorno as **9:25**)

→ Prolongamento Rua Padre Júlio;

08 – São Miguel da Boa Vista – Ida ao Município, juntamente com a Desenhista Naiara e Prefeito Vanderlei (15/04/2021, Período da Manhã saída da AMERIOS as **7:50** e retorno as **10:16**)

→ Rua José Ney Guth;

→ Rua José Edgar Petter;

→ Rua Lauro Diehl;

09 – Modelo – Pendência CAIXA - Projeto Calçada Pública da Rua Nereu Ramos – Trecho I, II, III e IV, com área total de 4.104,70 m². (16 e 19/04/2021)

10 – Iraceminha – Pendências CAIXA - Projeto Asfalto e Calçada Pública na Avenida Monteiro Lobato – Trecho I, II e III e Rua A no Distrito de São José do Laranjal, com área total de 3.729,20 m². (08/04/2021)

11 – Iraceminha – Projeto de Pavimentação Asfalto na Linha Nova Ibarama – Trecho III, IV e V, com área total de 6.167,65 m². (20, 29 e 30/04/2021)

12 – Maravilha – Ida ao Município, juntamente com o Desenhista Vinícius e o Eng. Jorge (20/04/2021, Período da Tarde saída da AMERIOS as 13:50 e retorno as 15:40)

- Rua Arnaldo Graff;
- Rua Menegassi;
- Rua D;
- Rua E;

13 – Campo Erê – Pendências CAIXA - Projeto de Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Antônio Mendes, com área total de 4.948,85 m². (22, 23, 26 e 28/04/2021)

14 – Maravilha – Atualização do Projeto Calçamento na Avenida 27 de Julho, com área total de 2.493,40 m². (26 e 27/04/2021 – falta finalizar)

15 – Modelo – Pendência CAIXA - Projeto Calçada Pública da Rua Nereu Ramos – Trecho I, II, III e IV, com área total de 4.104,70 m². (27 e 28/04/2021)

16 – Maravilha – Projeto Asfalto na Rua Arnaldo Graff – Trecho I e II, com área total de 5.203,60 m². (28 e 29/04/2021 – falta finalizar)

17 – Iraceminha – Projeto de Pavimentação Asfalto na Linha Biguá – Trecho VII e VIII, com área total de 4.723,20 m². (29 e 30/04/2021)

18 – AMERIOS – Relatório Atividades ABRIL/2021. (30/04/2021)

19 – AMERIOS – Relatório Solicitações de Topografia MAIO/2021. (01/05/2021)

ENGENHARIA CIVIL – Engº RAFAEL

1) Bom Jesus do Oeste – Projeto de Estruturas em Geral para Creche FNDE: 01/04/2021; 12/04/2021; 13/04/2021; 14/04/2021; 15/04/2021; 16/04/2021:

2) Cunha Porã – Ajustes do projeto do Loteamento Erno Hunoff: 16/04/2021; 19/04/2021; 26/04/2021: Projeto Padrão de Esgoto para Loteamento Erno Hunoff: 23/04/2021:

3) Iraceminha – Atualização do orçamento – Estrutura do Ginásio de Esportes – Etapa 02: 09/04/2021:

4) Palmitos – Vistoria na área de remates para posterior elaboração de projeto de cobertura: 22/04/2021:

5) Saltinho – Atualização do orçamento – Projeto Estrutural do Centro de Eventos: 09/04/2021: Atualização do orçamento – Projeto Estrutural de Rampa de Acesso: 20/04/2021: Reunião com Prefeito; Marcelo e Clarice referente ao projeto do centro de eventos: 26/04/2021:

6) São Miguel da Boa Vista – Vistoria na Creche para elaboração de projeto de reforma e ampliação das estruturas em geral: 01/04/2021: Projeto de cobertura metálica e estrutura de concreto armado para reforma e ampliação da Creche FNDE: 22/04/2021; 27/04/2021; 28/04/2021; 29/04/2021; 30/04/2021:

7) Saudades – Projeto de Readequação de Ponte - Centro: 19/04/2021; 23/04/2021; 26/04/2021; 30/04/2021: Vistoria na ponte e reunião com Prefeito; Mircon e Alexandre referente ao projeto estrutural de ampliação da ponte: 28/04/2021:

8) Tigrinhos – Vistoria no Ginásio de Esportes para elaboração do projeto estrutural de muro de contenção: 01/04/2021: ; Projeto de Muro de contenção no Ginásio de Esportes: 05/04/2021; 06/04/2021; 07/04/2021; 08/04/2021:

ENGENHARIA CIVIL – Engº LEANDRA

Para a estimativa do valor dos serviços caso fossem feitos particulares foi utilizado o valor de mercado do local, dependendo do local de acesso multiplicado pelas horas gastas na execução do serviço;

1) 04/04/21 : Tigrinhos

Atividade: Bolertim de medição 03

Obra: Execução de Ampliação de ginásio Olivio Bachinsk

2) 06/04/21: Palmitos

Atividade: Fiscalização

Obra: Pavimentação em pedras – Linha Progresso

3) 06/04/21: Palmitos

Atividade: Fiscalização

Obra: Pavimentação em pedras – Linha Diamantina

4) 08/04/21: Palmitos

Atividade:Elaboração de Boletim de medição 01

Obra: Pavimentação em pedras – Linha Progresso

5) 08/04/21: Palmitos

Atividade: Elaboração de Boletim de medição 03

Obra: Pavimentação em pedras – Linha Diamantina

6) 09/04/2021: Cunhataí

Atividade: Fiscalização

Obra: Ampliação de Sede Esportiva – Barra Grande.

7) 09/04/2021: Cunhataí

Atividade: Fiscalização

Obra: Ampliação de Sede Esportiva – Barra Grande.

8) 13/04/2021: Cunhataí

Atividade: Elaboração de Boletim de medição 03

Obra: Centro Educacional Infantil Beija Flor

9) 13/04/2021: Santa Terezinha do Progresso

Atividade: Elaboração de Documentos - FUNDAM

Obra: Pavimentação em pedras irregulares

10) 12/04/21 : Romelândia

Atividade: Fiscalização

Obra: Rua Santa Catarina

11) 12/04/21: Romelândia

Atividade: Fiscalização

Obra: Rua La Salle

12) 12/04/21: Romelândia

Atividade: Fiscalização

Obra: Rua João XXIII

13) 14/04/21 : Romelândia

Atividade: Elaboração de boletim de medição 01

Obra: Rua Santa Catarina

14) 14/04/21: Romelândia

Atividade: Elaboração de boletim de medição 01

Obra: Rua La Salle

15) 15/04/2021: Cunhataí

Atividade: Elaboração de Boletim de medição 03
Obra: Ampliação de Sede Esportiva – Barra Grande.
16) 16/04/21: Tigrinhos

Atividade: Fiscalização
Obra: Execução de câmara de vereadores
17) 16/04/21: Tigrinhos

Atividade: Elaboração de boletim de medição 03
Obra: Execução de câmara de vereadores
18) 20/04/21: Cunha Porã

Atividade: Fiscalização
Obra: Calçamento em pedras, passeio, drenagem e sinalização viária.
19) 22/04/21: Cunha Porã

Atividade: Elaboração de documento para prestação de contas – Fundam
Obra: Calçamento em pedras, passeio, drenagem e sinalização viária.- Lotes 1 ao 5
20) 27/04/21: Caibi

Atividade: Fiscalização
Obra: Pavimentação em C.B.U.Q.
21) 28/04/21: Tigrinhos

Atividade: Fiscalização
Obra: Muro de contenção junto a execução da Camera de Vereadores.
22) 28/04/21: Santa Terezinha do Progresso

Atividade: Fiscalização
Obra: Execução de ciclovia
23) 30/04/21: Palmitos

Atividade: Fiscalização
Obra: Pavimentação em pedra, drenagem e sinalização viária na Linha Progresso.
24) 30/04/21: Santa Terezinha do Progresso

Atividade: Elaboração de Boletim de medição 04
Obra: Execução de ciclofaixa, projetos As Built e TRP

ENGENHARIA ELETRECISTA – Engº GLAUBER

- 1) **Cunha Porã** - Atualização de orçamento do CTG 3ª etapa.
- 2) **Caibi** – Atualização de orçamento da ampliação da Escola Municipal Pedro Ivo Campos.
Visita ao município para levantamento de dados para posterior projeto de rede de distribuição de energia e iluminação pública.
Projeto de iluminação pública para o passeio do bairro Natal ao Loteamento Vida Nova.
- 3) **Bom Jesus do Oeste** – Alteração de projeto da ampliação da Escola Municipal Professor Albano Borre.
- 4) **Amerios** – Instalação e execução de softwares da Autodesk para escaneamento e relatório de uso do autocad.
Instalação de duas licenças do autocad nas máquinas da Leandra e do Ricardo.
- 5) **Modelo** – Alterações de projeto preventivo de incêndio do Centro de Eventos.
- 6) **Maravilha** – Projeto preventivo de incêndio da Creche.

Projeto e orçamento elétrico da Creche.
Alterações no orçamento para o batalhão da polícia militar.

- 7) **Palmitos** – Encaminhamento de projeto de iluminação pública para análise da CELESC.

ENGENHARIA CIVIL – Eng^a CLARICE

1) RIQUEZA: Projeto de reforma do Centro Educacional Izabel Bassani, com de intervenção da cobertura e dos sanitários (dias 01, 19, 29 e 30/04/2021).

2) CUNHA PORÃ: Atualização da planilha orçamentária do Centro de Eventos 3ª Etapa, após solicitação da empresa vencedora da licitação de reequilíbrio de preço (dia 08/04/2021).

3) IRACEMINHA: Atualização da planilha orçamentária do Ginásio de Esportes 2ª Etapa, após solicitação do município (dias 08 e 09/04/2021).

4) IRACEMINHA: Adequação da UBS Lúcia Maria Bertó Gervasoni à acessibilidade, inclusive calçada pública, área da edificação de 1.038,52m² (dias 09, 12 e 13/04/2021).

- Orçamentação do projeto da calçada pública somente, para execução por parte do município (

5) SÃO MIGUEL DA BOA VISTA:

- Ida ao município para vistoria da Creche padrão FNDE, para proceder com ampliação e reforma, bem como coberturas internas na creche. (dia 14/04/2021 na parte da manhã – 2,5 Hora) – PROJETO SERÁ REALIZADO P/ ARQ. RICARDO;

6) MARAVILHA: Continuação dos ajustes da documentação e planilha orçamentária do projeto do Batalhão da PM, em contato constante com a infraestrutura da PM e dos analistas da CAIXA (dias 14, 16, 20, 23, 26, 27 e 29/04/2021).

7) BOM JESUS DO OESTE: Finalizado e plotado todas as vias do projeto de ampliação da Escola Municipal Professor Albano Borre, com área ampliada de 279,59m² (dia 23/03/2021).

8) IRACEMINHA:

- Ida ao município para vistoria da Creche padrão FNDE para proceder com projeto de ampliação e reforma, bem como coberturas internas na creche. (dia 19/04/2021 na parte da manhã – 2,5 Hora) – PROJETO SERÁ REALIZADO P/ ARQ. RICARDO;

9) MODELO: Ajustes do Projeto de adequação geral do projeto de prevenção contra incêndio do Centro de Eventos com área total de 5.659,75m² - após primeira análise junto ao CBMSC (dias 20 e 22/04/2021 – inserido novamente no e-SCI).

10) PALMITOS:

- Ida ao município para vistoria da Escola municipal para proceder com projeto de ampliação e reforma e vistoria no parque de remates para proceder com projeto de cobertura. (dia 22/04/2021 na parte da manhã – 4,0 Horas) –

11) SALTINHO: Atendimento do prefeito e secretário para esclarecimento de dúvidas sobre projeto, Prefeito irá solicitar projeto de ginásio de esportes. (dia 26/04/2021 na parte da tarde).

12) TIGRINHOS:

- Ida ao município para vistoria dos blocos de edificação para proceder com adequação do PPCI, sendo: Centro Administrativo, Unidade Básica de Saúde, Garagem de veículos e garagem das máquinas do DMER. (dia 28/04/2021 na parte da manhã – 1,5 Horas);

- Ida ao município para vistoria da Creche padrão FNDE para proceder com adequação do PPCI. (dia 28/04/2021 na parte da manhã – 1 Hora);

13) FLOR DO SERTÃO: Projeto de Pavilhão Industrial junto à área industrial do município, com metragem média de 1.100,00 m². (Dias 28 e 29/04/2021) → **Projeto em andamento**

14) FLOR DO SERTÃO: Projeto de ampliação da Escola Municipal Padre Luis Muhl, com área aproximada de ampliação de 800,00m² (dia 30/03/2021). → **Projeto em andamento.**

15) ROMELÂNDIA: Portal de entrada do município – contato com município para fechamento dos detalhes e características do projeto para dar andamento (dias 22 e 29/04/2021). → **Projeto em andamento.**

16) AMERIOS:

- Relatórios das máquinas com CAD instalado para envio à Autodesk – 09 máquinas – (dia 16/04/2021).

- Relatório das atividades do mês de abril /2021 – (dia 30/04/2021).

ENGENHARIA CIVIL – Eng^a MAYANE

1. BOM JESUS DO OESTE

1.1 Pareceres Técnicos de Desmembramentos/Unificações/ Retificações: 4 ANÁLISES

2. IRACEMINHA

2.1 Pareceres Técnicos de Desmembramentos/Unificações/ Retificações: 1 ANÁLISE

3. MARAVILHA

3.1 Pareceres Técnicos de Desmembramentos/ Unificações: 6 ANÁLISES

3.2 Pareceres Técnicos de Loteamento: 1 ANÁLISE

3.3 Análises de Projetos:

Acessibilidade: 39 ANÁLISES

Hidrossanitário: 107 ANÁLISES

4. PALMITOS

4.1 Pareceres Técnicos de Projeto Arquitetônico: 21 ANÁLISES

4.2 Pareceres Técnicos de Desmembramentos/ Unificações: 4 ANÁLISES

5. SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

5.1 Pareceres Técnicos de Desmembramentos/Unificações/ Retificações: 2 ANÁLISES

6. TIGRINHOS

6.1 Pareceres Técnicos de Loteamento (completo): 1 ANÁLISE

7. AMERIOS

7.1 Atendimento ao público para o município de Maravilha/SC – De segunda-feira a quarta-feira na parte da manhã;

7.2 Atendimento para os demais municípios – Quinta-feira e sexta-feira na parte da manhã.

ARQUITETURA & URBANISMO – RICARDO DE MARCO

1 – SÃO MIGUEL DA BOA VISTA: Projeto de reforma, ampliação, cobertura interna e acessibilidade do Centro Educacional Infantil Proinfância Pintinho Amarelo – (dias 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, e 16/04/2021 – **(Projeto em andamento)**) Anteprojeto arquitetônico de ampliação, reforma e adequações as normas de acessibilidade finalizado e aguardando o parecer da municipalidade para finalização do projeto executivo e orçamentos.

2 – SÃO MIGUEL DA BOA VISTA: Ida ao município para vistoria da Creche padrão FNDE, com área total de 564,47 m² para proceder com ampliação e reforma, bem como coberturas internas na creche. (dia 14/04/2021 na parte da manhã – 2,5 Horas)

3 – IRACEMINHA: - Ida ao município para vistoria da Centro Educacional Infantil Proinfância Mônica para proceder projeto de reforma, ampliação e adequação as normas de acessibilidade. (dia 19/04/2021 na parte da manhã – 2,0 Hora);

4 – IRACEMINHA: Projeto de reforma, ampliação, e adequação as normas de acessibilidade do Centro Educacional Infantil Proinfância Mônica – (dias 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/04/2021 – **(Projeto em andamento)**) Anteprojeto arquitetônico de ampliação, reforma e adequações as normas de acessibilidade finalizado e dando início ao projeto executivo e orçamentos.

5 – SAUDADES: Estudo volumétrico para cobertura da Ponte sobre o Rio Saudades – (dia 19/04/2021) – **(estudo finalizado)**

6 - AMERIOS:

- Relatório das atividades do mês de março /2021 – (dia 30/04/2021).

TOPOGRAFIA – MATEUS TURATTI

1) Saudades

(1) – Levantamento planialtimétrico cadastral para projeto de reforma/ampliação da Ponte Colombo Sales, centro de Saudades.

- *Levantamento* de campo realizado dia: 05/04/2021;

- *Situação:* Finalizado. Enviado dia 13/04/2021 para engenharia da AMERIOS.

2) Cunhataí

(1) – Levantamento planimétrico da quadra nº 22, para projeção dos lotes e estudo de viabilidade de ampliação da área do cemitério municipal.

- *Levantamento* de campo realizado dia: 05/04/2021;

- *Situação:* Propostas enviadas para a Engenharia do município. Aguardando definição.

3) Cunha Porã

(1) – Demarcação da área verde do Loteamento Popular.

- *Demarcação* realizada dia: 06/04/2021;

- *Situação:* Demarcação realizada sob supervisão do Secretário Ariel.

(2) - Levantamento planialtimétrico cadastral para projeto de reforma e ampliação do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

- *Levantamento* de campo realizado dia: 15/04/2021;

- *Situação:* Finalizado. Enviado dia 20/04/2021 para engenharia da AMERIOS.

(3) - Levantamento planialtimétrico cadastral para projeto de limpeza, ampliação e alteração do curso de água do Arroio Bom Fim.

- *Levantamento* de campo realizados dias: 06, 19 e 30/04/2021;

- *Situação*: Levantamento em andamento.

4) Tigrinhos

(1) – Levantamento planialtimétrico cadastral para projeto de acessibilidade do Centro de Idosos.

- *Levantamento* de campo realizado dia: 09/04/2021;

- *Situação*: Finalizado. Enviado para engenharia da AMERIOS dia 14/04/21;

(2) – Demarcação do traçado da Rua Plakuta Martins.

- Demarcação realizada dia: 09/04/2021;

- *Situação*: Demarcação realizada sob supervisão do Secretário Cleiton;

(3) – Levantamento planialtimétrico cadastral para projeto de asfalto na Estrada para Linha Cabeceira do Tigrinhos.

- *Levantamento* de campo realizado dia: 09/04/2021;

- *Situação*: Levantamento em andamento.

5) Campo Erê

(1) – Levantamento planimétrico cadastral para elaboração de mapa para retirada de pinheiros de lotes localizados na quadra do Estádio Municipal.

- *Levantamento* de campo realizado dia: 13/04/2021;

- *Situação*: Em trabalho de escritório;

(2) – Levantamento planimétrico cadastral e elaboração de mapa de situação da quadra nº 112.

- Levantamento de campo realizado dia: 13/04/2021;

- *Situação*: Finalizado. Enviado arquivos digitais e arquivos impressos para engenharia do município.

6) Saltinho

(1) – Demarcação do traçado da Rua Armindo Riese.

- *Demarcação* realizada dia: 13/04/2021;

- *Situação*: Demarcação realizada sob supervisão do Secretário Marcelo.

7) Flor do Sertão

(1) – Levantamento planialtimétrico cadastral para projeto de asfalto no prolongamento da Rua São José.

- *Levantamento* de campo realizado dia: 14/04/2021;

- *Situação*: Em trabalho de escritório;

(2) – Levantamento planimétrico da crista do Rio Tarairas para estudo de viabilidade para implantação de ponte sobre o Rio Tarairas.

- Levantamento de campo realizado dia: 14/04/2021;

- *Situação*: Em trabalho de escritório;

(3) – Levantamento planialtimétrico cadastral para projeto de asfalto sobre calçamento na estrada de acesso a comunidade Pedra Branca, trecho de aproximadamente 4,3 km.

- Levantamento de campo realizados dias: 14, 28 e 29/04/2021;

- *Situação*: Em trabalho de escritório;

8) Romelândia

(1) – Demarcação do lote do município denominado Parte das Chácaras nºs 04 e 05, M.5.453, com área total de 4.160,00 m², situado próximo a Delegacia de Polícia.

- *Situação*: Demarcação realizada dia: 22/04/2021;

(2) – Levantamento planialtimétrico cadastral para projeto de passeio público em ambos os lados da Avenida Brasil.

- Levantamento de campo realizados dias: 17/03 e 22/04/2021;

- *Situação*: Em trabalho de escritório;

DESENHISTA – VINÍCIUS

01 – CAMPO ERÊ

- Ida ao município para vistoria da Rua Antônio Mendes para projeto de calçada pública (08:15 às 11:15). ► Eng^a Carline (01/04)
- Projeto de calçada pública da Rua Antônio Mendes Trecho I e II (exceto planta situação). ► Eng^a Carline (05/04 a 07/04)
- Início da atualização e redequação do projeto de pavimentação, pintura e drenagem da Rua Antônio Mendes. ► Eng^a Carline (07/04 a 09/04)
- Ajustes nos projetos de pavimentação e calçada pública. Detalhamento de todo o projeto (pintura, placas, seções transversais, calçada). Plotagem, corte e dobra para conferência e orçamento (13 pranchas). ► Eng^a Carline (09/04 a 14/04)
- NOVA alteração no projeto da Rua Antônio Mendes: divisão dos trechos projetados. ► Eng^a Carline (19/04)
- Finalização da alteração do projeto da Rua Antônio Mendes – Trecho I. Alteração no projeto de calçada. Plotagem, corte e dobra para orçamento (01 prancha). PDF para aprovação de prefeitura (02 pranchas). ► Eng^a Carline (20/04)
- Alterações de detalhes, finalização, plotagem, corte e dobra do projeto de pavimentação e calçada da Rua Antônio Mendes – Trecho I (18 pranchas). PDF do projeto (09 pranchas). ► Eng^a Carline (26/04 e 27/04)
- Início e finalização da alteração do projeto de pavimentação e calçada pública da Rua Antônio Mendes Trecho II. Plotagem, corte e dobra para conferência e orçamento (01 prancha). ► Eng^a Carline (28/04)

02 – CAIBI

- Plotagem, corte e dobra de projeto AS BUILT várias ruas (27 pranchas). ► Eng^a Leandra (01/04)
- Conferência e várias alterações do projeto de pavimentação da Estrada Municipal de acesso ao loteamento Linha Glória. ► Eng^a Carline (14/04 a 19/04)
- Finalização do projeto de pavimentação da Estrada Municipal de acesso ao loteamento Linha Glória. Plotagem, parte de corte e dobra (Naiara e Sandra) (92 pranchas). PDF do projeto (23 pranchas). ► Eng^a Carline (22/04 e 23/04)

03 – TIGRINHOS

- Parte de corte e dobra (com Daniela e Naiara) do projeto estrutural do muro de contenção Ginásio de Esportes (20 pranchas). ► Eng Rafael (07/04)
- PDF do projeto de pavimentação e calçada do CREAS até Campo Municipal (08 pranchas). ► Eng^a Carline (09/04)

04 – MARAVILHA

- Organização de arquivos para envio à prefeitura das ruas Matheus Giusti, Sagrada Família, Primeiro de Maio e Travessa Ana Albrecht e gravação em CD. ► Eng^a Carline (09/04)
- Vistoria das ruas E, D, Menegassi e Arnaldo Graff (13:56 às 25:41). ► Eng^a Carline (20/04)

05 – RIQUEZA

- Ajustes de drenagem e detalhes do projeto da Rua XV de novembro. PDF de 01 prancha para detalhamento de memorial. Plotagem, parte de corte e dobra (com Daniela e Sandra) (17 pranchas). ► Eng^a Carline (16/04)

06 – CUNHA PORÃ

- Montagem de prancha do Loteamento Erno Hunoff e PDF de 02 pranchas. ► Eng Rafael (19/04)
- Plotagem, parte de corte e dobra (com Daniela e Naiara) do projeto do Loteamento Erno Hunoff 48 pranchas). ► Eng Rafael (20/04)
- Plotagem, corte e dobra do projeto arquitetônico do Loteamento Erno Hunoff (01 prancha). ► Eng Rafael (26/04)

07 – MODELO

- Início do projeto de pavimentação asfáltica de estrada da Linha Industrial. ► Engª Carline (21/04)
- Atualização do projeto de calçada pública da Rua Nereu Ramos. Plotagem, corte e dobra (12 pranchas). PDF (06 pranchas). ► Engª Carline (28/04)

08 - BOM JESUS DO OESTE

- Parte de corte e dobra (com Daniela, Naiara e Sandra) do projeto completo da Ampliação da Escola Albano Borre FNDE (210 pranchas). ► Eng Glauber, Rafael e Clarice (22/04)

09 – SALTINHO

- Parte de corte e dobra (com Sandra e Daniela) do projeto de cobertura de rampa da Creche Municipal (18 pranchas). ► Eng Rafael e Clarice (22/04)

10 – SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

- Início e finalização do projeto AS BUILT da ciclofaixa SC 492. PDF para finalização do processo (11 pranchas). ► Engª Carline (29/04 e 30/04)

DESENHISTA – SANDRA GARCIA

01-AMERIOS:

- Atendimento referente a mapas dos municípios.

02-RIQUEZA

- Graficação do desenho do projeto de reforma dos banheiros do centro educacional Izabel Bassani, aguardando conclusão da eng. Clarice para plotagem (01/04/2021 a 09/04/2021) para eng. Clarice.

- Parte e corte do projeto da Rua XV de novembro, (auxiliando Daniela e Vinícius) (17 pranchas) (16/04/2021). Para engª Carline

03-CUNHA PORÃ

- Montagem de pranchas, plotagem, corte e dobra de 08 pranchas referente ao projeto Usina solar fotovoltaica do CEI Alice Silva Winckler, (06 e 07/04/2021). Para eng. Glauber

04-TIGRINHOS

- Parte de corte e dobra (auxiliando Des. Daniela, Vinícius e Naiara) de 20 pranchas referente ao projeto estrutural de muro de contenção junto ao Ginásio de Esportes (07/04/2021). Eng Rafael

- Ida ao município para conferência e medição, do projeto de PPCI, pela parte da manhã, juntamente com a eng. Clarice, (28/04/2021).

- Graficação do desenho do projeto de PPCI do centro administrativo e demais blocos da matrícula (28 a 29 /04/2021), aguardando. Para eng. Clarice

05-IRACEMINHA

- Continuação do projeto de acessibilidade da unidade de saúde central, (01 a 12/04/2021), plotagem, corte e dobra de 16 pranchas. Para eng. Clarice

- Montagem do projeto de acessibilidade da unidade de saúde central, apenas calçada pública (13/04/2021), plotagem, parte de corte e dobra (auxílio Des. Daniela) de 12 pranchas. Para eng. Clarice

06-SALTINHO

- Parte de corte e dobra (auxiliando Des. Daniela e Des. Vinícius) de 18 pranchas referente ao projeto de cobertura de rampa da Creche Municipal (16/04/2021). Eng Rafael

- Parte de corte e dobra (auxiliando Vinícius e Daniela) do projeto de cobertura de rampa da Creche Municipal (18 pranchas). ► Eng Rafael e Clarice (22/04)

07-BOM JESUS DO OESTE

- Plotagem e parte de corte e dobra (auxiliando Des. Daniela, Naiara e Vinícius) de pranchas referente ao projeto de ampliação da Escola Albano Borre – FNDE, sendo: (15 e 16/04/2021 e 22/04/2021). Eng Clarice, Eng Glauber e Eng Rafael

*Arquitetônico: 16 pranchas

*Hidrossanitário: 16 pranchas

*Elétrico: 4 pranchas

*Estrutural: 172 pranchas

08 – CAIBI

- Parte de corte e dobra do projeto de pavimentação da Estrada Municipal de acesso ao loteamento Linha Glória. Auxiliando (Naiara e Vinícius) (92 pranchas), (22/04 e 23/04). Para eng^a Carline

09-FLOR DO SERTÃO

- Continuação do projeto de ampliação do Centro Educacional Padre Luis Muhl, aguardando conclusão da eng. Clarice para plotagem (15 a 22/04/2021) para eng. Clarice.

DESENHISTA – DANIELA GATELLI

01-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

- Desenho de projeto arquitetônico de reforma e ampliação para Creche Pintinho Amarelo – FNDE (01, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 23/04/2021). Eng Clarice, Arq. Ricardo

- Vistoria in loco na Creche Pintinho Amarelo - FNDE (14/04/2021). Eng Clarice, Arq. Ricardo

- Plotagem e parte de corte e dobra (auxílio da Des. Naiara) de 13 pranchas referente ao projeto estrutural da Creche Pintinho Amarelo – FNDE (30/04/2021). Eng Rafael

02-TIGRINHOS

- Plotagem e parte de corte e dobra (auxílio Des. Sandra, Vinícius e Naiara) de 20 pranchas referente ao projeto estrutural de muro de contenção junto ao Ginásio de Esportes (07/04/2021). Eng Rafael

- Conversão para PDF de 5 pranchas referente ao projeto de calçadas para acesso às obras do Campo Municipal, Ginásio e CREAS (09/04/2021). Eng Clarice

03-IRACEMINHA

- Desenho de mapa de localização de edificação onde fica a APAE e conversão para PDF (08/04/2021). Eng Clarice

- Parte de corte e dobra (auxiliei Des. Sandra) de 12 pranchas (13/04/2021). Eng. Clarice

- Vistoria in loco na Creche padrão FNDE (19/04/2021). Eng Clarice, Arq. Ricardo

- Desenho de projeto de reforma e ampliação da Creche padrão FNDE (20, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/04/2021). Arq. Ricardo

04-ROMELÂNDIA

- Desenho de projeto de pórtico de entrada (12, 15 e 23/04/2021). Eng Clarice

05-BOM JESUS DO OESTE

- Plotagem e parte de corte e dobra (auxílio Des. Sandra, Naiara e Vinícius) de pranchas referente ao projeto de ampliação da Escola Albano Borre – FNDE, sendo: (15 e 16/04/2021 e 22/04/2021). Eng Clarice, Eng Glauber e Eng Rafael

*Arquitetônico: 16 pranchas

*Hidrossanitário: 16 pranchas

*Elétrico: 4 pranchas

*Estrutural: 172 pranchas

- Conversão para PDF de 52 pranchas referente ao projeto de ampliação da Escola Albano Borre – FNDE (22/04/2021). Eng Clarice, Eng Glauber, Eng Rafael

06-MODELO

- Correções do projeto PPCI e conversão em PDF de 16 pranchas do Centro de Eventos Andreas Maldaner (22 e 29/04/2021). Eng Clarice

07-SALTINHO

- Plotagem e parte de corte e dobra (auxílio Des. Sandra e Des. Vinícius) de 18 pranchas referente ao projeto de cobertura de rampa da Creche Municipal (16/04/2021). Eng Rafael

- Conversão para PDF de planta baixa e cortes para proposta de ginásio de esportes (27/04/2021). Eng Clarice

08-CUNHA PORÃ

- Desenho de Sistema de Tratamento de Esgoto de 1000L para loteamento e plotagem de 4 cópias (4 pranchas) (23 e 26/04/2021). Eng Rafael

DESENHISTA – NAIARA BROCCO

01 – MARAVILHA

-Início e finalização do projeto de pavimentação da Rua E, para vistoria. ► Eng^a Carline (05/04)

-Início e finalização do projeto de pavimentação da Rua Menegassi, para vistoria. ► Eng^a Carline (06/04)

-Início e finalização do projeto de pavimentação da Rua D, para vistoria. ► Eng^a Carline (07/04)

-Início e finalização do projeto de pavimentação da Rua Arnaldo Graff, para vistoria. ► Eng^a Carline (13/04 e 14/04).

-Início e finalização do projeto do projeto de pavimentação da Rua Arnaldo Graff, para orçamento. ► Eng^a Carline (23/04 e 26/04).

-Início e finalização do projeto de pavimentação da Rua Menegassi, para orçamento. ► Eng^a Carline (26/04 ao dia 29/04).

-Início e finalização do projeto de pavimentação da Rua E, para orçamento. ► Eng^a Carline (27/04).

-Início e finalização do projeto de pavimentação da Rua D, para orçamento. ► Eng^a Carline (27/04).

-Realização de PDF do projeto de pavimentação da Avenida 27 de Julho, além de plotagem, corte e dobra do mesmo, somando 16 pranchas. ► Eng^a Carline (27/04).

-Ajustes no projeto de pavimentação da Avenida 27 de Julho. ► Eng^a Carline (30/04).

02 – TIGRINHOS

-Realização de plotagem, corte e dobra (auxílio Des. Sandra. Vinícius e Daniela) de 20 pranchas do projeto estrutural de muro de contenção junto ao Ginásio de Esportes. ► Eng^o Rafael (07/04)

03 – SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

-Início e finalização do levantamento do projeto de pavimentação da Rua Lauro Diehl, para vistoria. ► Eng^a Carline (08/04)

- Início e finalização do levantamento do projeto de pavimentação da Rua José Ney Guth, para vistoria. ► Eng^a Carline (08/04)
- Início e finalização do levantamento do projeto de pavimentação da Rua José Edgar Petter, para vistoria. ► Eng^a Carline (08/04)
- Visita ao município para vistoria da Rua Lauro Diehl, Rua José Ney Guth e Rua José Edgar Petter, saída as 7:30 as 10:16 da manhã. ► Eng^a Carline (15/04)
- Realização de uma prancha em PDF da Rua Lauro Diehl, enviada para a Prefeitura. ► Eng^a Carline (16/04)
- Início e finalização do projeto de pavimentação da Rua José Edgar Petter, para orçamento. ► Eng^a Carline (16/04)
- Início e finalização do projeto de pavimentação da Rua José Ney Guth, para orçamento. ► Eng^a Carline (16/04 e 19/04)
- Plotagem, corte e dobra (auxílio da Des. Daniela), do projeto estrutural da Creche Pintinho Amarelo – FNDE, somando 13 pranchas. ► Eng^o Rafael (30/04)

04 – BOM JESUS DO OESTE

- Início e finalização do levantamento do projeto de pavimentação da Rua Padre Julio, para vistoria. ► Eng^a Carline (09/04 e 12/04)
- Visita ao município para vistoria da Rua Padre Júlio, saída as 7:30 as 9:25 da manhã. ► Eng^a Carline (13/04)
- Início e finalização, plotagem, corte e dobra do projeto Rua Padre Júlio, para orçamento. ► Eng^a Carline (14/04)
- Plotagem, corte e dobra (auxílio Des. Sandra, Daniela e Vinícius) de pranchas do projeto de ampliação da Escola Albano Borre – FNDE, sendo: 16 pranchas - arquitetônico, 16 pranchas -hidrossanitário, 4 pranchas - elétrico e 172 pranchas - estrutural. ► Eng^a Clarice, Eng^o Glauber e Eng^o Rafael (16/04 e 22/04)

05 – IRACEMINHA

- Início e finalização do levantamento do projeto de pavimentação da Rua Santa Fé, para vistoria. ► Eng^a Carline (12/04)
- Início e finalização, plotagem, corte e dobra do projeto Rua Santa Fé, para orçamento. ► Eng^a Carline (14/04 e 15/04)
- Início e finalização, plotagem, corte e dobra do projeto de pavimentação da saída de Nova Ibarama, Etapa 2, 3 e 4, para orçamento. ► Eng^a Carline (20/04 e 22/04)
- Junção dos projetos de pavimentação da Linha Biguá, trechos VII e VIII, para orçamento. Além de plotagem, corte e dobra dos mesmos, somando 8 pranchas. ► Eng^a Carline (28/04)
- Junção dos projetos de pavimentação da Linha Nova Ibarama, trechos III, IV e V, para orçamento. Além de plotagem, corte e dobra dos mesmos, somando 10 pranchas. ► Eng^a Carline (28/04)
- Ajuste e realização de PDFs das pavimentações da Linha Nova Ibarama e Linha Biguá. ► Eng^a Carline (30/04)

06 – RIQUEZA

- Início e finalização do levantamento do projeto de pavimentação da Rua Aparecida, Rua 42 e Rua Terezinha Ivanir Almeida Desengrini, para orçamento. ► Eng^a Carline (19/04 e 20/09)

07 – CAIBI

- Plotagem, corte e dobra (auxílio Des. Vinícius e Sandra), do projeto de pavimentação da Estrada Municipal de acesso ao loteamento Linha Glória, sendo 92 pranchas. ► Eng^a Carline (23/04).

Maravilha (SC), 30 de abril de 2021.

Arq^a e Urb^a – Marlize C. K. Todescatto

Eng^a Civil - Carline J. Hackenhaar

Eng^o Civil – Rafael Cassol Basso

Eng^a Civil – Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

Eng^o Eletrecista – Glauber Sartori Gandolfi

Eng^a Civil – Mayane Haack

Arq^o e Urb^a – Ricardo de Marco

Topografia – Eng. Florestal - Mateus Turatti

Desenhista – Sandra Garcia

Desenhista – Naiara Brocco

Desenhista – Vinícius Luan Schneider

Desenhista – Daniela Gatelli

Eng^a Civil – Leandra Fachini Boita

Obs – Cada assessor é responsável pelos dados fornecidos.

**Relatório ABRIL/2021.
- Relatório com 15 folhas.**