

RELATÓRIO

RELATÓRIO MENSAL: NOVEMBRO 2023

Assessorias / Assessores:

- Arquiteta: **Marlize Cristiane Todescatto**
- Engenheira Civil: **Carline J. Hackenhaar**
- Engenheiro Civil: **Rafael Cassol Basso**
- Engenheira Civil: **Leandra Fachini Boita**
- Engenheira Civil: **Clarice V. T. Niedermaier**
- Engenheira Civil: **Mayane Haack**
- Arquiteto: **Ricardo de Marco**
- Eng. Elétrico: **Mauro Dagostin**
- Desenhista 1 : **Jéssica Moelher**
- Desenhista 2 : **Naiara Brocco**
- Desenhista 3 : **Anna Carolina Birck**

ARQUITETURA E URBANISMO – Arqª MARLIZE

- Feriado< 02/11 feriado

- 31/10 – ponto facultativo – trabalhado, compensado no dia 03/11/2023

1 - Análises de Projetos:

31/10

- **Bom Jesus do Oeste**: 1 projeto
- **Iraceminha**: 2 projetos
- **Riqueza**: 2 projetos
- **Tigrinhos**: 3 projetos
- **Santa Terezinha do Progresso**: 2 projetos
- **TOTAL DE ANÁLISES: 10 ANÁLISES**

09-10/11

- **Iraceminha**: 06 projetos
- **Bom Jesus do Oeste** : 08 projetos
- **São Miguel da Boa Vista** : 01 projeto
- **Tigrinhos**: 01 projeto
- **Caibi**: 01 projeto
- **TOTAL DE ANÁLISES: 17 ANÁLISES**

16 - 17/11

- **Iraceminha**: 05 projetos
- **São Miguel da Boa Vista**: 1 projeto
- **Riqueza**: 02 projetos
- **Bom Jesus do Oeste**: 02 projetos
- **Santa Terezinha do Progresso**: 03 projetos
- **TOTAL DE ANÁLISES: 13 ANÁLISES**

23 - 24/11

- **Iraceminha**: 03 projetos
- **São Miguel da Boa Vista**: 1 projeto
- **Riqueza**: 03 projetos
- **Tigrinhos**: 06 projetos
- **Bom Jesus do Oeste** : 10 projetos
- **Santa Terezinha do Progresso**: 01 projeto
- **Caibi**: 01 projeto
- **TOTAL DE ANÁLISES: 25 ANÁLISES**

30/11

- Iraceminha: 02 projetos
- São Miguel da Boa Vista: 1 projeto
- Riqueza: 01 projeto
- Bom Jesus do Oeste : 01 projeto
- Santa Terezinha do Progresso: 01 projeto
- TOTAL DE ANÁLISES: 06 ANÁLISES

- TOTAL GERAL DE ANÁLISES: 71 ANÁLISES

- MARAVILHA: 111 projetos

- Maravilha:

- sistema fly: segunda / terça / quarta: 11 projetos (sistema Fly)

2 – GERAL:

- Montagem do relatório geral do setor: (arquitetura / engenharia / desenho) (30/11/2023);

- Atendimentos:

- Município de Maravilha (2ª / 3ª / 4ª feiras pela parte da manhã);

- Outros Municípios: (5ª / 6ª feiras pela parte da manhã).

ENGENHARIA CIVIL – Engª CARLINE

01 – Iraceminha – Pendências - Projeto de Recuperação e Manutenção da Estrada Vicinal de Acesso à Linha Nova Ibarama – Trecho I ao V, com área total de 9.045,95 m². (01/11/2023)

02 – Tigrinhos – Projeto Asfalto na Estrada Vicinal de Acesso à Linha São João – Trecho I ao VIII, com área total de 12.539,75 m². (03, 06, 07, 08, 09, 23, 29 e 30/11/2023)

03 – Romelândia – Alteração do Projeto Asfalto na Rua Presidente Juscelino – Trecho I, II e III, com área total de 3.417,30 m². (09, 27 e 28/11/2023)

04 – Palmitos – Alteração do Orçamento - Projeto de Recuperação da Pavimentação Asfalto na Rua Visconde do Rio Branco – Trecho I, II e III, Rua Anita Garibaldi – Trecho I, II e III, Rua João XIII – Trecho I e II e Rua Bento Gonçalves – Trecho I e II, com área total de 14.873,25 m². (09/11/2023)

05 – Iraceminha – Alteração do Projeto de Recuperação e Manutenção da Estrada Vicinal de Acesso à Linha Nova Ibarama – Trecho I e II, com área total de 3.650,50 m². (10/11/2023)

06 – Santa Terezinha do Progresso – Projeto de Calçamento da Rua Manaus, com área total de 2.032,05 m². (10, 13, 14 e 24/11/2023)

07 – Romelândia – Projeto Calçamento na Rua Francisco Veronese – Trecho I e II – SEDE ROSÁRIO, com área total de 4.069,75 m². (10, 13, 23 e 24/11/2023)

08 – Romelândia – Alterações - Projeto Asfalto na Rua Eraldo Schrrainer – Trecho I, II e III (Bairro COHAB), com área total de 3.620,32 m². (13 e 28/11/2023)

09 – Romelândia – Alterações - Projeto Asfalto na Rua Vereador Erwin Wrase (Bairro COHAB), com área total de 2.637,00 m². (13, 28/11/2023)

10 – São Miguel da Boa Vista – Projeto de Calçamento no Acesso a Linha Traíras – Trecho I ao V, com área total de 6.855,25 m². (14, 16, 17 e 20/11/2023)

11 – São Miguel da Boa Vista – Atualização do Orçamento do Projeto de Asfalto de Acesso a Linha Cadeado – Trecho II ao XI e Acesso a Linha São Judas Tadeu – Trecho I e II, com área total de 13.195,55 m². (17, 20 e 21/11/2023)

12 – São Miguel da Boa Vista – Projeto de Calçada Pública na Rodovia SC 492 – Trecho I e II e Rua Apolônia Rapuske, com área total de 1.558,35 m². (20, 21, 22 e 23/11/2023 – Aguardando retorno do Prefeito para finalizar)

13 – Campo Erê – Projeto da Infraestrutura (Calçamento e Calçada Pública) para o loteamento de Interesse Social, com área total de 1.323,50 m². (21 e 22/11/2023 – ainda falta finalizar)

14 – Romelândia – Alteração do Projeto Asfalto na Rua Fredolino Fell, com área total de 1.720,00 m². (24 e 27/11/2023)

15 – Cunhataí – Atualização Orçamento e Cópia do Projeto Asfalto na Rua João Sehnem, com área total de 1.329,35 m². (29 e 30/11/2023)

16 – Cunhataí – Atualização Orçamento e Cópia do Projeto Asfalto na Rua Lucirdes Maria Hermann – Trecho I ao IV e Rua São Carlos – Trecho I e II, com área total de 4.182,70 m². (29 e 30/11/2023)

17 – Saltinho – Atualização Orçamento e Cópia do Projeto Asfalto na Rua Helmuth Bruno Hass, com área total de 630,65 m². (29 e 30/11/2023)

18 – AMERIOS – Relatório Atividades NOVEMBRO/2023. (30/11/2023)

19 – AMERIOS – Relatório Solicitações de Topografia DEZEMBRO/2023. (30/10/2023)

ENGENHARIA CIVIL – Engº RAFAEL

- 1) Campo Erê** – Adequação do Memorial Descritivo referente ao loteamento de interesse social: 07/11/2023;
- 2) Cunha Porã** – Vistoria no local para elaboração de projeto de readequação da escola núcleo núm 01: 03/11/2023;
Projeto de readequação da escola núcleo núm 01: 20/11/2023; 21/11/2023; 22/11/2023; 23/11/2023; 24/11/2023;
Projeto de alambrado no campo municipal: 24/11/2023; 27/11/2023; 28/11/2023;
- 3) Cunhataí** – Adequação do projeto e atualização do orçamento referente ao Pavilhão na Linha Aliança: 29/11/2023;
- 4) Iraceminha** – Projeto estrutural de salão comunitário localizado na Linha Biguazinho: 08/11/2023; 09/11/2023;
10/11/2023; 13/11/2023; 14/11/2023; 15/11/2023; 16/11/2023; 17/11/2023;
Vistoria no local para adequações no projeto de cobertura de Rua: 29/11/2023;
- 5) Saltinho** – Vistoria no local para elaboração de projeto de cobertura da Rua Álvaro Costa: 28/11/2023;
Elaboração de croqui para cobertura da Rua Álvaro Costa: 28/11/2023; 30/11/2023;
- 6) Tigrinhos** – Projeto estrutural de ampliação do CRAS: 01/11/2023; 06/11/2023; 07/11/2023.

ENGENHARIA CIVIL – Engº LEANDRA

OBS; NO RELATÓRIO ESTA CONTEMPLANDO HORAS EXTRAS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS; 17:00 HORAS AS 19:00 HORAS

PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES.

MUNICIPIO DE PALMITOS

- RUA ALAGOAS - TRECHO 01 – 820,25M²
- RUA ALAGOAS – TRECHO 02 403,65 M²
- MARANHÃO – TRECHO 01 – 462,85M²
- PARANÁ – TRECHO 01 – 734,20M²

PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.

MUNICIPIO DE PALMITOS

- LINHA GORETTI – TRECHO 01 1.467,65 M²
- LINHA GORETTI – TRECHO 02 1.350,35 M²
- LINHA GORETTI – TRECHO 03 1.213,10 M²

FISCALIZAÇÕES – INCLUI VISTORIA E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

1) 01/11/2023: Palmitos

Atividade: Boletim de medição 02

Obra; MODIFICAÇÃO DA INTERSEÇÃO DE ACESSO DE UNIDADE INDUSTRIAL E SCT-283 COM A RODOVIA BR 158/SC (KM 134 + 150 m) . Conforme contrato administrativo nº17/2023.

1) 01/11/2023: Cunhataí

Atividade: Relatório de vistoria 01 e 02.

Obra; Execução pavimentação asfáltica e sinalização viária nas vias Rurais entre os Municípios de Cunhataí e Cunha-Porã.

2) 06/11/2023: Bom Jesus do Oeste

Atividade: Relatório de vistoria 01 e 02.

Obra; Execução de alambrado junto a quadra esportiva no ginásio Municipal den Esportes. Conforme contrato administrativo nº73/2023

3) 08/11/2023: Bom Jesus do Oeste

Atividade: Relatório de vistoria 01

Obra; Execução de QUADRA ESPORTIVA, com área de 741,07m², junto a Escola Municipal Albano Borre.

4) 13/11/2023: Palmitos

Atividade: Boletim de medição 03

Obra; Execução de Reforma e Ampliação da Centro Educacional Infantil (CEI), Turma da Mônica, localizado no Bairro Bagatini. Conforme contrato administrativo nº46/2023.

5) 14/11/2023: Cunha - porã

Atividade: Parecer técnico 01 – reequilíbrio financeiro

Obra; EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL, COM EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOVIA E PASSEIO PÚBLICO,

6) 14/11/2023: Cunhataí

Atividade: Relatório de vistoria 01.

Obra; EXECUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL NA ESQUINA ENTRE A AVENIDA 04 DE JULHO E AVENIDA 29 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC.

7) 14/11/2023: Tigrinhos

Atividade: Boletim de medição 03.

Obra : Execução de PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE TIGRINHOS DE TIGRINHOS .
Conforme contrato administrativo N°04/2023

8) 16/11/2023: Cunha – Porã.

Atividade: Boletim de medição 02.

Obra; CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO CAMPO MUNICIPAL DE CUNHA PORÃ Conforme Contrato adm; 78/2023

9) 17/11/2023: Cunha Porã.

Atividade: Relatório de vistoria 01.

Obra ; REFORMA E ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO CAMPO MUNICIPAL DE CUNHA PORÃ.

10) 17/11/2023: Iraceminha

Atividade: Boletim de medição 03, relatório de vistoria e relatório técnico.

Obra; EXECUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAL

11) 17/11/2023: Iraceminha

Atividade: TERMO DE ADITIVO 01

Obra; EXECUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAL

12) 20/11/2023: IRACEMINHA

Atividade: BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. relatório de vistoria e relatório técnico.
Obra; EXECUÇÃO DE CALÇADA PÚBLICA

13) 21/11/2023: Palmitos

Atividade: Boletim de medição 04

Obra; Execução de Assentamento em pedras irregulares, Bocas de lobo, Meio fio e Colocação de Tubos em Pedras nas Ruas Caibi, Castro Alves, Iguaçu, Acre, Ceara, Pernambuco, Drenagem na Geronio Coelho e Rua Barros Cassal. Conforme contrato administrativo nº58/2022.

14) 21/11/2023: Palmitos

Atividade: Boletim de medição 02

Obra; Pavimentação em Asfalto Usinado à Quente na Divisa de Linha pinhalzinho/Caravagio nos trechos I e II .
Conforme contrato administrativo nº47/2023

15) 22/11/2023: Bom Jesus do Oeste

Atividade: Boletim de medição 02.

Obra; Execução de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial e Sinalização na Linha Lamb- Trechos I, II e III.
Conforme contrato administrativo nº47/2023

16) 22/11/2023: Bom Jesus do Oeste

Atividade: Boletim de medição 02.

Obra; Execução de alambrado junto a quadra esportiva no ginásio Municipal den Esportes. Conforme contrato administrativo nº73/2023

17) 23/11/2023: Cunhataí

Atividade: Boletim de medição 02.

Obra; EDUCAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL NA ESQUINA ENTRE A AVENIDA 04 DE JULHO E AVENIDA 29 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC . Conforme contrato administrativo 05/2023

18) 24/11/2023: Cunha Porã

Atividade: Boletim de medição 03.

Obra; CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO CAMPO MUNICIPAL DE CUNHA PORÃ Conforme Contrato adm: 78/2023

19) 28/11/2023: IRACEMINHA

Atividade: Boletim de medição 01.

Obra; HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 56/2023

20) 30/11/2023: CUNHA PORÃ

Atividade: Boletim de medição 09.

Obra; Execução de infraestrutura de Loteamento Industrial as margens da BR 158, com área total de 17.466,57 m². Conforme Contrato adm; 84/2022

ENGENHARIA CIVIL – Eng^a CLARICE

1) SALTINHO: Projeto de Edificação Pública para uso como Centro Municipal de Cultura, projetado as plantas e a maquete eletrônica e enviado ao município, aguardando retorno para dar andamento. (Dias 01 e 03/11/2023). → **Projeto em andamento.**

2) TIGRINHOS: Projeto de Ampliação e Reformas da Edificação que abriga a Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS (Dias 01, 03, 06, 08 e 09/11/2023 – projeto finalizado, aguardando a elétrica para entregar).

3) SAUDADES: Projeto Cancha de Bochas com Sanitários e Copa na Linha Alto Solteiro, com área de 374,15m² (Dias 01, 06 e 07/11/2023) – Inserido no sistema de análises do município, aprovado e enviado todo processo em PDF, apto a licitar.

4) CUNHA PORÃ: Ida ao município para vistoria do Centro Educacional Municipal Núcleo número Um, para projeto de acessibilidade, sistema de tratamento de esgoto novo e ajustes na parte de captação das águas pluviais. (Dia 03/11/2023 – 02 Horas na parte da manhã).

- Realizado por mim o projeto do Sistema de tratamento de Esgoto (Dias 16 e 20/11/2023 - passado para Eng^o Rafael que incluiu junto à sua parte, finalizou e entregou).

5) SAUDADES: Projeto de ampliação do Ginásio da comunidade da Linha Santo Antão, com área ampliada de 145,56m² (Dias 04, 06 e 14/11/2023) – Finalizado o projeto arquitetônico e enviado ao município para aprovação, retornado como aceito pela comunidade, será dado andamento. → **Projeto em andamento.**

6) IRACEMINHA: Projeto do Salão Comunitário com cancha de bochas para a Linha Biguazinho, com área de 843,73m² (Dias 07, 09, 10, 13, 20, 27, 28, 29 e 30/11/2023) - Projeto finalizado, falta parte elétrica e aprovação final.

7) MARAVILHA: Projeto de acessibilidade do Centro Educacional Mundo Infantil com rampas, fechamentos, guarita e demais intervenções do CEMI (Dias 14, 17 e 20/11/2023) – Retorno do município para dar andamento. → **Projeto em andamento.**

8) CUNHATAÍ: Fechado o processo do Pórtico de entrada do município e enviado tudo ao município para processo licitatório (Dia 16/11/2023).

9) SALTINHO: Ida ao município juntamente com Eng^o Rafal para vistoria de Rua para projeto de cobertura, realizada conversa com secretários do município – será dado andamento pelo Eng^o Rarael (Dia 28/11/2023 – 03 Horas na parte da manhã).

10) AMERIOS:

- Relatório das atividades do mês de novembro – (dia 30/11/2023).

- Tirado 05 dias de férias – (de 21 a 25/11/2023).

ENGENHARIA CIVIL – Eng^a MAYANE

1. CAIBI

1.1 Pareceres Técnicos de Projetos Arquitetônicos: 10 ANÁLISES

2. CUNHA PORÃ

2.1 Pareceres Técnicos de Projetos Hidrossanitários: 1 ANÁLISE

3. IRACEMINHA

3.1 Pareceres Técnicos de Desmembramentos/ Unificações: 3 ANÁLISES

4. MARAVILHA

4.1 Pareceres Técnicos de Desmembramentos/ Unificações: 6 ANÁLISES

4.2 Pareceres Técnicos da Comissão de Loteamentos: 2 ANÁLISES

4.3 Pareceres Técnicos de Loteamentos: 1 ANÁLISE

4.4 Análises de Projetos:

Acessibilidade: 18 ANÁLISES

Hidrossanitário: 86 ANÁLISES

5. PALMITOS

5.1 Pareceres Técnicos de Desmembramentos/ Unificações: 5 ANÁLISES

5.2 Pareceres Técnicos de ReUrb: 1 ANÁLISE

5.3 Pareceres Técnicos de Projetos Arquitetônicos: 30 ANÁLISES

6. TIGRINHOS

6.1 Pareceres Técnicos de Projetos Hidrossanitários: 6 ANÁLISES

7. SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

7.1 Pareceres Técnicos de Desmembramentos/ Unificações: 1 ANÁLISE

8. AMERIOS

8.1 Atendimento ao público para o município de Maravilha/SC – De segunda-feira a quarta-feira na parte da manhã;

8.2 Atendimento para os demais municípios – Quinta-feira e sexta-feira na parte da manhã;

8.3 Reunião da Comissão de Loteamento do Município de Maravilha – 16/11/2023 das 13h00 às 15h30.

TOTAL DE ANÁLISES: 170 ANÁLISES

ARQUITETURA & URBANISMO – RICARDO DE MARCO

1 – SÃO MIGUEL DA BOA VISTA: Projeto do CRAS do Município, 01 e 07/11/2023. **(finalizado e pronto para licitação).**

-Área total = 280,84 m²

2 – PALMITOS: Elaboração de projeto executivo da praça municipal localizada na Sede Oldenburg, 08, 09, 14, 16 e 28/11/2023 **(finalizado e pronto para licitação).**

- Área edificada: 82,05 m²; Área da praça: 869,85 m²; Área de passeio público: 72,45 m².

3 – CUNHATAI: Elaboração de projeto legal para a segunda etapa de execução da Sede Esportiva da Linha Aliança 21, 22, 23 e 29/11/2023 **(projeto executivo finalizado, projeto PPCI em caminhada para análise, revisão do projeto elétrico em andamento).**

O município optou por diminuir a área coberta sobre as arquibancadas.

-Área total = 748,80 m²

4 - TIGRINHOS: Elaboração de Projeto arquitetônico e executivo para adequação as normas de acessibilidade do Clube de Idosos Sagrado Coração de Jesus, dia 30/11/2023, **(projeto em andamento).**

-Área total = 708,90 m²

5- AMERIOS:

- Relatório das atividades do mês de novembro/2023 (dia 30/11/2023).

ENGENHARIA ELÉTRICA – MAURO AGOSTIN

- 1) **Cunhataí** – Projeto preventivo salão Linha Aliança
- 2) **Cunhataí** – Projeto elétrico pórtico
- 3) **Cunhataí** – Projeto preventivo e elétrico reforma CRAS/Escola
- 4) **Cunha Porã** – Consulta prévia junto a Celesc para padrão entrada energia da Arena
- 5) **Saudades** – Projeto elétrico para cancha de bocha Linha Alto Solteiro
- 6) **Palmitos** – Fiscalização obra na rede de distribuição para atendimento da iluminação na ciclovía

DESENHISTA – JÉSSICA MOELHER

1 – CAIBI

-Finalização do projeto do pórtico de acesso à cidade ► Eng^a Clarice (10/11 a 16/11).

2 – CUNHA PORÃ

-PDF, plotagem e parte do corte e dobra do projeto do alambrado do campo Municipal, totalizando 16 copias, (com o auxílio das Dese. Anna e Naiara) ► Eng^o Rafael (29/11).

3 – CUNHATAÍ

-Finalização do projeto do Pórtico de acesso à cidade ► Eng^a Clarice (10/11 a 16/11).

-Plotagem e parte do corte e dobra de uma via do projeto completo do Pórtico de acesso à cidade, totalizando 20 copias, (com o auxílio das Dese Anna e Naiara) ► Eng^a Clarice, Eng^o Rafael e Eng^o Mauro (17/11).

- Parte do corte, dobra dos projetos de pavimentação das Ruas João Sehnem, Lucirdes Maria Hermann e São Carlos, (com auxílio das Dese. Naiara e Anna), somando 39 pranchas. ► Eng^a Carline (29/11).

4 – IRACEMINHA

- Projeto arquitetônico e hidrossanitário do salão comunitário da Linha Biguazinho ► Eng^a Clarice (17/11 a 30/11).

-Plotagem do projeto estrutural e elétrico da cobertura de rua, totalizando 36 pranchas (com o auxílio das Dese Naiara e Anna) ► Eng^o Rafael, Eng^o Mauro (03/11).

5 – PALMITOS

-Plotagem e parte do corte e dobra (com o auxílio das desse Anna e Naiara) do projeto do muro e cercamento do CEI Pequeno príncipe, totalizando 15 cópias ► Eng^o Rafael (16/11).

6 – ROMELÂNDIA

-Parte do corte e dobra do projeto de pavimentação das Ruas Vereador Erwin Wrase e Presidente Juscelino, (com auxílio das Dese. Jéssica e Anna), somando 36 pranchas. ► Eng^a Carline (23/11).

7– SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

- Parte do corte, dobra do projeto de pavimentação dos Acessos à Linha Cadeado e São Judas Tadeu, (com auxílio das Dese. Naiara e Anna), somando 51 pranchas. ► Eng^a Carline (20/11).

8 – SAUDADES

-Ajustes no projeto da cancha de bochas da L^a Alto Solteiro ► Eng^a Clarice (01/11 a 06/11).

-Impressão, corte e dobra projeto da cancha de bochas da L^a Alto Solteiro, totalizando 12 cópias ► Eng^a Clarice (06/11).

-Projeto de ampliação do Salão Comunitário - L^a Santo Antônio ► Eng^a Clarice (17/11 a 30/11).

9 – TIGRINHOS

-Continuação do projeto do CRAS ► Eng^a Clarice (01/11 a 10/11 e 30/11).

- Parte do corte, dobra e PDFs do projeto de pavimentação do Acesso Linha São João, (com auxílio das Dese. Anna e Naiara), somando 42 pranchas. ► Eng^a Carline (29/11).

DESENHISTA – NAIARA BROCCO

01 – SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

- Início e finalização do projeto de calçamento do Acesso à Linha Traíras, para orçamento. ► Eng^a Carline (01/11).

- Finalização do projeto de calçada pública SC 492, para orçamento. ► Eng^a Carline (07/11).

- Início e finalização do projeto de calçada pública de várias ruas da cidade. ► Eng^a Carline (07/11, 08/11, 09/11, 10/11 e 16/11).

- Plotagem, corte e dobra do projeto de calçada pública das Ruas Aldino Jacob Schneider e São Luiz, somando 06 pranchas. ► Eng^a Carline (09/11).

- Ajustes, plotagem, corte, dobra e PDFs do projeto de calçamento Linha Traíras, somando 28 pranchas. ► Eng^a Carline (17/11).

- Ajustes, plotagem, corte, dobra e PDFs do projeto de pavimentação dos Acessos à Linha Cadeado e São Judas Tadeu, (com auxílio das Dese. Jéssica e Anna), somando 51 pranchas. ► Eng^a Carline (20/11).

02 – ROMELÂNDIA

- Ajustes no projeto de pavimentação da Rua Eraldo Schrrainer, para orçamento. ► Eng^a Carline (01/11).

- Ajustes no projeto de pavimentação da Rua Vereador Erwin Wrase, para orçamento. ► Eng^a Carline (01/11).

- Início e finalização do projeto de pavimentação da Avenida Brasil, para orçamento. ► Eng^a Carline (03/11).

- Ajustes nos projetos de pavimentação Rua Fredolino Fell, Rua Presidente Juscelino, Rua Eraldo Schrrainer e Rua Vereador Erwin Wrase, para orçamento. ► Eng^a Carline (23/11).

- Ajustes, PDFs, plotagem, corte e dobra do projeto de calçamento da Rua Francisco Veronese, somando 16 pranchas. ► Eng^a Carline (23/11).

- Ajustes, PDFs, plotagem, corte e dobra do projeto de pavimentação das Ruas Vereador Erwin Wrase e Presidente Juscelino, (com auxílio das Dese. Jéssica e Anna), somando 36 pranchas. ► Eng^a Carline (23/11).

03 – CAMPO ERÊ

- Início e finalização do projeto de calçamento e calçada pública do Loteamento de Interesse Social, para orçamento. ► Eng^a Carline (03/11 e 06/11).

04 – PALMITOS

- Início e finalização do levantamento da Estrada Sta. Maria Goretti, para vistoria. ► Eng^a Carline (08/11).

- Ajustes nos projetos de calçamento das Ruas Paraná, Maranhão e Alagoas. ► Eng^a Carline (09/11).

05 – FLOR DO SERTÃO

- Início e finalização do levantamento do prolongamento da Avenida Flor do Sertão e da Rua São Luís, para vistoria. ► Eng^a Carline (10/11).

06 – IRACEMINHA

- Plotagem, corte e dobra do projeto estrutural e elétrico da cobertura de rua, (com o auxílio das Dese Naiara e Anna) totalizando 36 pranchas. ► Eng^o Rafael, Eng^o Mauro (03/11).

- Ajustes no projeto de pavimentação da Linha Nova Ibarama, para orçamento. ► Eng^a Carline (10/11).

07 – SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

- Ajustes, PDFs, plotagem, corte e dobra do projeto de calçamento da Rua Manaus, somando 16 pranchas. ► Eng^a Carline (13/11).

08 – MODELO

- Início e finalização do projeto de pavimentação da Estrada Linha Salete, para orçamento. ► Eng^a Carline (13/11 e 14/11).

09 – PALMITOS

- Plotagem, corte e dobra do projeto de muro e cercamento do CEI Pequeno Príncipe, (com auxílio das Dese. Jéssica e Anna), somando 15 pranchas. ► Eng^o Rafael (16/11).

- Início e finalização do projeto de pavimentação Estrada de Acesso Linha Sta. Maria Goretti – sobre calçamento, para orçamento. ► Eng^a Leandra (20/11 e 21/11).

- Início e finalização do projeto de pavimentação Estrada de Acesso Linha Sta. Maria Goretti – sobre base, para orçamento. ► Eng^a Leandra (22/11 e 29/11).

- Ajustes no projeto de pavimentação Estrada de Acesso Linha Sta. Maria Goretti – sobre calçamento, para orçamento. ► Eng^a Leandra (27/11, 28/11 e 29/11).

- Início e finalização do projeto de calçamento e calçada pública do Loteamento Industrial, para orçamento. ► Eng^a Carline (24/11, 27/11 e 28/11).

- Início e finalização do projeto de pavimentação do Acesso a Linha Tonioli, para orçamento. ► Eng^a Leandra (30/11).

10 – CUNHATAÍ

- Plotagem, corte e dobra do projeto de Pórtico Acesso a cidade, (com auxílio das Dese. Jéssica e Anna), somando 20 pranchas. ► Eng^a Clarice, Eng^o Rafael e Eng^o Mauro (17/11).

- Plotagem, corte, dobra dos projetos de pavimentação das Ruas João Sehnem, Lucirdes Maria Hermann e São Carlos, (com auxílio das Dese. Jéssica e Anna), somando 39 pranchas. ► Eng^a Carline (29/11).

11 – TIGRINHOS

- Ajustes no projeto de pavimentação do Acesso Linha São João, para orçamento. ► Eng^a Carline (22/11).

- Plotagem, corte, dobra e PDFs do projeto de pavimentação do Acesso Linha São João, (com auxílio das Dese. Anna e Jéssica), somando 42 pranchas. ► Eng^a Carline (29/11).

12 – CUNHA PORÃ

- Plotagem, corte e dobra do projeto de Alamedado do Campo Municipal, (com auxílio das Dese. Jéssica e Anna), somando 16 pranchas. ► Eng^o Rafael (29/11).

13 – SALTINHO

- Plotagem, corte e dobra do projeto de pavimentação Rua Helmuth Bruno Hass, somando 15 pranchas. ► Eng^o Rafael (29/11).

DESENHISTA – ANNA CAROLINA BIRCK

1. CUNHA PORÃ

29/11/2023 – Auxiliando a desenhista Jéssica foi realizada a parte de corte e dobra do projeto de Alamedado do Campo Municipal, somando 16 pranchas. (Eng^o Rafael);

2. CUNHATAÍ

08/11 a 29/11/2023 - Realização de ajustes no projeto arquitetônico, hidrossanitário e preventivo contra incêndio da Sede para linha aliança. (Arq.^o Ricardo);

17/11/2023 – Auxiliando a desenhista Jéssica foi realizada a parte de corte e dobra do projeto de Pórtico Acesso a cidade, somando 20 pranchas. (Eng^a Clarice, Eng^o Rafael e Eng^o Mauro);

29/11/2023 – Auxiliando a desenhista Naiara foi realizada a parte de corte, dobra dos projetos de pavimentação das Ruas João Sehnem, Lucirdes Maria Hermann e São Carlos, somando 39 pranchas. (Eng^a Carline);

3. IRACEMINHA

03/11/2023 – Auxiliando a desenhista Jéssica foi realizado a parte de corte e dobra do projeto estrutural e elétrico da cobertura de rua, totalizando 36 pranchas (com o auxílio das Dese Naiara e Anna) ► Eng^o Rafael, Eng^o Mauro (03/11).

4. MARAVILHA

13/11 a 31/11/2023 – Realização de ajustes no 3D e planta baixa da rampa de acesso a escola CAIC. (Eng^a Clarice);

5. PALMITOS

03/11/2023 – Auxiliando a desenhista Jéssica foi realizada a plotagem do projeto estrutural e elétrico da cobertura de rua, totalizando 36 pranchas. (Rafael, Eng^o Mauro);

01/11 a 29/11/2023 - Realização de ajustes no projeto arquitetônico da praça da Sede Oldemburg e posteriormente realização de PDFs somando 7 pranchas. (Arq.^o Ricardo);

16/11/2023 - Plotagem, corte e dobra do projeto de muro e cercamento do CEI Pequeno Príncipe, somando 15 pranchas. (Eng^o Rafael);

6. ROMELÂNDIA

23/11/2023 – Auxiliando a desenhista Naiara foi realizada a parte de corte e dobra do projeto de pavimentação das Ruas Vereador Erwin Wrase e Presidente Juscelino, somando 36 pranchas. (Eng^a Carline);

7. SALTINHO

03/11 a 20/11/2023 - Realização das plantas baixas e do 3D do centro cultural para o município. (Eng^a Clarice);

29/11 e 30/11/2023 – Realização de partido inicial para a rua coberta de Saltinho. (Eng^o Rafael);

8. SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

01/11 e 03/11/2023 – Realização de ajustes do projeto para aprovação do CRAS para o município. (Arq^o Ricardo);

20/11/2023 – Auxiliando a desenhista Naiara foi realizada a parte de corte, dobra e PDFs do projeto de pavimentação dos Acessos à Linha Cadeado e São Judas Tadeu, somando 51 pranchas. (Eng^a Carline);

9. TIGRINHOS

29/11/2023 – Auxiliando a desenhista Naiara foi realizada a parte de corte, dobra e PDFs do projeto de pavimentação do Acesso Linha São João, somando 42 pranchas. (Eng^a Carline);

Maravilha (SC), 30 de novembro de 2023.

Arq^a e Urb^a – Marlize C. K. Todescatto

Eng^a Civil - Carline J. Hackenhaar

Eng^o Civil – Rafael Cassol Basso

Eng^a Civil – Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

Eng^a Civil – Leandra Fachini Boita

Eng^a Civil – Mayane Haack

Arq^o e Urb^a – Ricardo de Marco

Eng^a Elétrica – Mauro Dagostin

Desenhista – Jéssica Moelher

Desenhista – Naiara Brocco

Desenhista – Anna Carolina Birck

Obs – Cada assessor é responsável pelos dados fornecidos.

**Relatório NOVEMBRO/2023.
- Relatório com 12 folhas.**