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RELATÓRIO 
 

RELATÓRIO MENSAL: DEZEMBRO 2023 E JANEIRO2024 
 
- Dezembro (01/12 à 22/12/2023) 
- Janeiro (09/01 à 31/01/2024)  

 
Assessorias / Assessores: 
- Arquiteta: Marlize Cristiane Todescatto 
- Engenheira Civil: Carline J. Hackenhaar  
- Engenheiro Civil: Rafael Cassol Basso 
- Engenheira Civil: Leandra Fachini Boita  
- Engenheira Civil: Clarice V. T. Niedermaier 
- Engenheira Civil: Mayane Haack 
- Arquiteto: Ricardo de Marco 
- Eng. Elétrico: Mauro Dagostin 
- Desenhista 1  : Jéssica Moelher 
-      Desenhista 2  : Naiara Brocco  
-      Desenhista 3  : Anna Carolina Birck 
 

ARQUITETURA E URBANISMO – Arqª MARLIZE  
1 -  Análises de Projetos:   
 
01/12   
- Bom Jesus do Oeste: 1 projeto 
- Iraceminha: 2 projetos 
- Riqueza:  2 projetos 
- São Miguel da Boa Vista: 1 projeto 
- TOTAL DE ANÁLISES: 06 ANÁLISES 
 
07-08/12    
- Iraceminha: 08 projetos 
- Bom Jesus do Oeste : 05 projetos 
- São Miguel da Boa Vista : 01 projeto 
- Tigrinhos: 09 projetos 
- Cunha Porã: 01 projeto 
- Riqueza:  03 projetos 
- TOTAL DE ANÁLISES: 27 ANÁLISES 
 
14 - 15/12   
- Iraceminha: 02 projetos 
- Riqueza:  03 projetos 
- Tigrinhos: 03 projetos 
- Caibi: 04 projetos 
- TOTAL DE ANÁLISES: 12 ANÁLISES 
 
11 - 12/01 
- Bom Jesus do Oeste: 3 projetos 
- Iraceminha: 4 projetos 
- Riqueza:  1 projeto 
- São Miguel da Boa Vista: 2 projetos 
- Tigrinhos: 4 projetos 
- Caibi: 1 projeto 
- TOTAL DE ANÁLISES: 15 ANÁLISES 
 
18 - 19/01 
- Bom Jesus do Oeste: 3 projetos 
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- Iraceminha: 1 projeto 
- Tigrinhos: 2 projetos 
- Caibi: 6 projetos 
- TOTAL DE ANÁLISES: 12 ANÁLISES 
 
25 - 26/01 
- Bom Jesus do Oeste: 4 projetos 
- Iraceminha: 6 projetos 
- Riqueza:  2 projetos 
- Tigrinhos: 2 projetos 
- Caibi: 5 projetos 
- TOTAL DE ANÁLISES: 19 ANÁLISES 
 
- TOTAL GERAL DE ANÁLISES: 91 ANÁLISES 
- MARAVILHA:  115 projetos (dezembro)  + 86 ( janeiro) = 201 - sistema fly: segunda / terça / quarta 
 
2 – GERAL:  
- Montagem do relatório geral do setor: (arquitetura / engenharia / desenho) (01/02/2024); 
 
- Atendimentos: 
- Município de Maravilha (2ª / 3ª / 4ª feiras pela parte da manhã); 
- Outros Municípios: (5ª / 6ª feiras pela parte da manhã). 
 

ENGENHARIA CIVIL – Engª CARLINE 
- Dezembro: 

01 – Palmitos – Atualização do Orçamento - Projeto Pavimentação Asfalto do Acesso a Linha Gruta – Trecho I a IV – Etapa II, 
com área total de 7.982,55 m². (01/12/2023) 
02 – Palmitos – Atualização do Orçamento - Projeto Pavimentação Asfalto do Acesso a Linha Progresso – Trecho I a V – Etapa 
II, com área total de 7.678,25 m². (01/12/2023) 
03 – Campo Erê – Projeto Pavimentação Calçamento e Calçada Pública no Loteamento de Interesse Social (Rua Leonilda Luiza 
Dal Pra Wuelma, Rua A, Rua B, e Rua C), com área total de 1.898,80 m². (01 e 04/12/2023) 
04 – Palmitos – Projeto Pavimentação Calçamento e Calçada Pública no Loteamento Industrial (Rua A, Rua B, Rua C e Rua D), 
com área total de 8.484,62 m². (05, 06, 07, 08, 11 e 12/12/2023) 
05 – São Miguel da Boa Vista – Cópia - Projeto de Calçada Pública da Rua Aldino Jacob Schneider – Trecho I e II e Avenida São 
Luiz – Trecho III, com área total de 695,95 m². (05/12/2023 – Aguardando retorno do Prefeito para finalizar) 
06 – Tigrinhos – Pendências Deinfra – SC, Trevo Acesso Industrial – Rodovia SC 492 Km 17+100 m. (06, 07 e 11/12/2023 – não 
finalizado) 
07 – Saltinho – Atualização do Orçamento - Projeto Pavimentação Asfalto da Rua Armindo Rieze, com área total de 2.567,90 
m². (11/12/2023) 
08 – Flor do Sertão – Ida ao Município juntamente com a Desenhista Naiara, responsável Bassani (13/12/2023, Período da 
Manhã saída da AMERIOS as 7:50 e retorno as 9:35) 

 Asfalto Rua São Ricardo; 

 Asfalto Rua das Azaléias 

 Rua das Palmeiras; 

 Rua Victório Piaia; 

 Calçamento Acesso à Linha Sarandi; 

 Rua Afonso Cenedese; 
09 – Romelândia – Projeto Asfalto na Avenida Brasil – Trecho I e II, com área total de 2.872,90 m². (13 e 14/12/2023 – 
Orçamento encaminhado ao Eng. Jeferson, aguardando retorno para finalizar o projeto) 
10 – Cunha Porã – Ida ao Município Reunião com a Prefeita, (14/12/2023, Período da Manhã saída da AMERIOS as 10:00 e 
retorno as 12:00) 

 Asfalto, Calçada Pública e Ciclovia na Rua Marginal; 
11 – Flor do Sertão – Projeto Asfalto na Rua das Palmeiras – Trecho I e II Rua São Ricardo e Rua das Azaleias, com área total 
de 5.033,60 m². (14,15, 18 e 19/12/2023) 
12 – Cunha Porã – Alteração - Projeto Asfalto, Calçada Pública e Ciclovia na Rua Marginal – Trecho I e II, com área total de 
7.253,20 m². (15/12/2023) 
13 – Iraceminha – Projeto Asfalto no Acesso à Linha Gaúcha – Trecho II, com área total de 1.140,00 m². (15 e 18/12/2023) 
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14 – Flor do Sertão – Projeto Asfalto na Rua Victório Piaia – Trecho I e II, com área total de 4.012,65 m². (19 e 20/12/2023) 
15 – Cunha Porã – Ida ao Município juntamente com a Desenhista Naiara,(19/12/2023, Período da Tarde saída da AMERIOS 
as 13:00 e retorno as 14:45) 

 Asfalto Estrada de Acesso à Linha Sertão/Linha Vera Cruz; 
16 – Flor do Sertão – Projeto Asfalto na Rua Afonso Cenedese, com área total de 2.108,40 m². (19 e 20/12/2023) 
17 – Cunha Porã – Projeto Calçamento Acesso à Linha Sertão/Linha Vera Cruz – Trecho I ao V – Etapa II, com área total de 
8.000,35 m². (20, 21 e 22/12/2023) 
18 – AMERIOS – Relatório Atividades DEZEMBRO/2023. (22/12/2023) 
19 – AMERIOS – Relatório Solicitações de Topografia JANEIRO/2024. (22/12/2023) 
 
- Janeiro: 
01 – AMERIOS – Relatório Solicitações de Serviços para o ano de 2024. (10/01/2024) 
02 – AMERIOS – Relatório Solicitações de Topografia JANEIRO/2024. (10/01/2024) 
03 – Palmitos – Cópia - Projeto de Recuperação da Pavimentação Asfalto na Rua Visconde do Rio Branco – Trecho I, II e III, 
Rua Anita Garibaldi – Trecho I, II e III, Rua João XIII – Trecho I e II e Rua Bento Gonçalves – Trecho I e II, com área total de 
14.873,25 m². (10 e 11/01/2024) 
04 – Flor do Sertão – Alterações - Projeto Asfalto na Rua das Palmeiras – Trecho I e II Rua São Ricardo e Rua das Azaleias, com 
área total de 5.033,60 m². (11/01/2024) 
05 – Romelândia – Projeto de Calçamento na Rua Princesa Isabel – Trecho II, na Linha São Jorge, com área total de 1.161,60 
m². (12 e 17/01/2024) 
06 – Modelo – Projeto Asfalto Rua José Bonifácio/Rua Cristovão Colombo, com área total de 1.769,35 m². (12 e 18/01/2024) 
07 – Modelo – Projeto Asfalto Ruas Bairro Palmeiras, com área total de 10.101,60 m². (12, 15, 24 e 25/01/2024) 
08 – Modelo – Alteração/Atualização do Projeto de Asfalto da Rua Benjaminn Constant – Trecho I ao V, Rua João Pessoa e 
Rua 25 de Julho, com área total de 9.746,45 m². (15, 16, 22, 23/01/2024 e Orçamento encaminhado ao Cleber, aguardando 
retorno para finalizar o projeto) 
09 – Riqueza – Projeto Asfalto Rua dos Imigrantes – Trecho I, com área total de 1.269,00 m². (16, 17, 18 e 19/01/2024) 
10 – Riqueza – Projeto Asfalto Rua Elói Baron, com área total de 1.269,00 m². (16, 17 e 19/01/2024) 
11 – Palmitos – Cópia - Projeto de Recuperação da Pavimentação Asfalto na Rua Visconde do Rio Branco – Trecho I, II e III, 
Rua Anita Garibaldi – Trecho I, II e III, Rua João XIII – Trecho I e II e Rua Bento Gonçalves – Trecho I e II, com área total de 
14.873,25 m². (18/01/2024) 
12 – Saltinho – Alteração/Atualização do Projeto de Asfalto do Acesso à Linha São Donato – Trecho I ao IV – ETAPA II, com 
área total de 7.052,20 m². (19/01/2024 - Orçamento encaminhado ao Cristiano, aguardando retorno para finalizar o projeto) 
13 – Saltinho – Alteração/Atualização do Projeto de Asfalto do Acesso à Linha São Donato – Trecho I ao III – ETAPA III, com 
área total de 6.255,75 m². (22/01/2024 - Orçamento encaminhado ao Cristiano, aguardando retorno para finalizar o projeto) 
14 – Palmitos – Projeto Pavimentação Asfalto do Acesso a Linha Chapadão - Trecho I e II – Etapa I, com área total de 3.597,40 
m². (22, 23 e 24/01/2024 – Aguardando complementação de levantamento) 
15 – Cunha Porã – Pendências CIDIR - Projeto Calçamento Acesso à Linha Sertão/Linha Vera Cruz – Trecho I ao V – Etapa II, 
com área total de 8.000,35 m². (25/01/2024) 
16 – São Miguel da Boa Vista – Alteração/Atualização - Projeto de Calçamento no Acesso a Linha Traíras – Trecho I, II e II – 
ETAPA I, com área total de 3.029,60 m². (26, 29 e 30/01/2024) 
17 – Tigrinhos – Ida ao Município juntamente com a Desenhista Naiara, secretário Cleiton e arquiteta Deyse (30/01/2024, 
Período da manhã saída da AMERIOS as 8:00 e retorno as 9:20) 

 Calçamento Acesso a Linha Nova; 

 Calçamento Acesso a Linha Tigre; 
18 – São Miguel da Boa Vista – Projeto de Calçada Pública na Rodovia SC 492 – Trecho I e II, Rua Apolônia Rapuske, Rua 
Edgar Petter, Rua Henrique Limberger e Rua Ito Petter, com área total de 1.294,25 m². (30 e 31/01/2024 – Aguardando 
retorno do Prefeito para finalizar) 
19 – AMERIOS – Relatório Atividades JANEIRO/2024. (31/01/2024) 
20 – AMERIOS – Relatório Solicitações de Topografia FEVEREIRO/2024. (31/01/2024). 
 

ENGENHARIA CIVIL – Engº RAFAEL 

1) Cunha Porã –  Reunião com prefeita Luzia e Rafão referente à obra do Centro de Eventos do município: 17/01/2024; 

Elaboração de relatório técnico referente à obra do Centro de Eventos do município: 19/01/2024; 
2) Iraceminha – Vistoria no local para elaboração de projeto de Cobertura de Rua: 01/12/2023; 
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Elaboração de projeto estrutural de cobertura metálica da Rua Ricardo Vivian: 04/12/2023; 05/12/2023; 10/01/2024; 
11/01/2024; 12/01/2024; 15/01/2024; 16/01/2024; 17/01/2024; 18/01/2024; 19/01/2024; 
Atualização do orçamento do projeto estrutural de pavilhão na Linha Biguazinho: 29/01/2024; 
 

3) Maravilha – Projeto estrutural de ampliação do CEMI: 06/12/2023; 07/12/2023; 08/12/2023; 11/12/2023; 12/12/2023; 

13/12/2023; 

Projeto estrutural de escada em concreto armado do CEMI: 18/12/2023; 19/12/2023/ 20/12/2023; 
 

4) Palmitos – Vistoria no local para elaboração de projeto de cercamento e cobertura metálica na escola da linha 

passarinhos: 21/12/2023; 

Projeto estrutural de cercamento e cobertura metálica da escola na linha passarinhos: 21/12/202 ; 22/12/2023; 
  

5) Saltinho – Projeto de cobertura de rua metálica localizada na Rua Álvaro Costa: 18/01/2024; 19/01/2024; 22/01/2024; 

23/01/2024; 24/01/2024; 25/01/2024; 26/01/2024; 29/01/2024; 30/01/2024; 31/01/2024; 

 
6) Saudades – Atualização do orçamento e adequação do projeto do DMER localizado na linha Juvêncio: 11/01/2024; 

Atualização do orçamento e adequação do projeto do salão comunitário da linha Alto Solteiro: 11/01/2024; 
 

7) Tigrinhos – Projeto estrutural de ampliação do Centro do idosos: 14/12/2023; 15/12/2023. 

 

ENGENHARIA CIVIL – Engº LEANDRA 

RELATÓRIO DE FICALIZAÇÕES, ELABORAÇÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES  E TERMOS DE ADITIVOS E SUPRESSÕES 
DURANTE O MÊS DE 12/2023 A 01/2024 - Período de férias do dia 26/12/2023 a 08/01/2024  

ELABORACÃO DE PROJETOS; 17;00 HORAS AS 19;00 HORAS ( MÊS DE DEZEMBRO) 

 

PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA   

1 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA  

• AVENIDA PINHEIRO MACHADO   - TRECHO 01  

• AVENIDA PINHEIRO MACHADO   - TRECHO 02  

• AVENIDA PINHEIRO MACHADO   - TRECHO 03  

 

PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.  

2 - MUNICIPIO DE PALMITOS  

• RUA GOIAS – BAIRRO BAGATTINI -  TRECHO 01     

• RUA GOIAS – BAIRRO BAGATTINI -  TRECHO 02     

3 – 04/12/2023: Tigrinhos          

Atividade: Termo de Aditivo e supressão 01   

Obra: PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE TIGRINHOS DE TIGRINHOS. 

4 - 05/12/2023: Modelo          

Atividade: Adequação de Planilhas FUNDAM    

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PÚBLICO DE VARIAS RUAS  

5 - 06/12/2023: CUNHA-PORÃ           

Atividade: BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 – ADITIVOS     
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Obra: Execução de infraestrutura de Loteamento Indústrial as margens da BR 158, com área total de 
17.466,57 m². Conforme Contrato adm; 84/2022 

6 - 07/12/2023: TIGRINHOS  

Atividade: BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 – ADITIVOS     

Obra: PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE TIGRINHOS DE TIGRINHOS, 
Conforme contrato administrativo N°04/2023, 

7 - 07/12/2023: TIGRINHOS  

Atividade: BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 – ADITIVOS     

Obra: PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE TIGRINHOS DE TIGRINHOS, 
Conforme contrato administrativo N°04/2023, 

8) 07/12/2023: Modelo          

Atividade: Adequação de Planilhas FUNDAM    

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PÚBLICO DE VARIAS RUAS. 

9) 12/12/2023: BOM JESUS DO OESTE           

Atividade: BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALBANO BORRE. Conforme contrato administrativo 
n°044/2023 

10) 12/12/2023: BOM JESUS DO OESTE           

Atividade: BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 

Obra: Execução de Pavimentação em asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária na divisa entre Maravilha 
e Bom Jesus do Oeste com Extensão de 6KM.. Conforme contrato administrativo n°087/2022 

11) 12/12/2023: IRACEMINHA            

Atividade: BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, RELATÓRIO DE VISTORIA E RELATÓRIO TÉCNICO.  

Obra: Execução de CALÇADA PUBLICA – CONTRATO 47/2023. 

12) 13/12/2023: PALMITOS             

Atividade: TERMO DE ADITIVO 01 

Obra: Execução de Assentamento em pedras irregulares, Bocas de lobo e Colocação de Tubos em concreto na 
rua Cipriano, localizado no Balneário de Ilha Redonda ) Conforme contrato administrativo n°25/2023. 

13) 13/12/2023: PALMITOS             

Atividade: BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 

Obra: Execução de Reforma e Ampliação da Centro Educacional Infantil (CEI), Turma da Mônica, localizado no 
Bairro Bagatini. Conforme contrato administrativo n°46/2023. 

14) 14/12/2023: TIGRINHOS             

Atividade: BOLETIM DE ADITIVOS 01 

Obra: Execução de PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE TIGRINHOS DE 
TIGRINHOS . Conforme contrato administrativo N°04/2023 

15) 15/12/2023: PALMITOS             

Atividade: BOLETIM DE MEDIÇÃO  01 

Obra; Pavimentação em Asflato Usinado à Quente na Rua Machado de Assis. Conforme contrato 
administrativo n°48/2023. 
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16) 19/12/2023: BOM JESUS DO OESTE             

Atividade: BOLETIM DE MEDIÇÃO  03 

Obra; Execução de Pavimentação Asfaltica, Drenagem Pluvial e Sinalização na Linha Lamb- Trechos I, II e III. 
Conforme contrato administrativo n°47/2023 

17) 20/12/2023: BOM JESUS DO OESTE             

Atividade: BOLETIM DE MEDIÇÃO  05 

Obra; Execução de Pavimentação em asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária na divisa entre Maravilha 
e Bom Jesus do Oeste com Extensão de 6KM.. Conforme contrato administrativo n°087/2022 

18) ) 20/12/2023: PALMITOS             

Atividade: BOLETIM  DE MEDIÇÃO 01 

Obra: Execução de Assentamento em pedras irregulares, Bocas de lobo e Colocação de Tubos em concreto na 
rua Cipriano, localizado no Balneário de Ilha Redonda ) Conforme contrato administrativo n°25/2023. 

19) ) 20/12/2023: IRACEMINHA             

Atividade: BOLETIM DE  MEDIÇÃO 02 

Obra: EXECUÇÃO DE 4 CONJUNTOS DE CASAS COM 42,00M² (HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL), CONFORME 
CONTRATO N°44/2023. 

20)  20/12/2023: IRACEMINHA             

Atividade: BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, RELATÓRIO DE VISTORIA E RELAT´RIO TÉCNICO. 

Obra; HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 56/2023 

21) ) 21/12/2023: CUNHATAI              

Atividade: BOLETIM DE  MEDIÇÃO 03 

Obra: Execução de ESTRUTURA DE APOIO PARA KIT TRANSPOSIÇÃO - DEFESA CIVIL COM DIMENSÕES DE 
6,25M X 15,00M . Conforme contrato administrativo 36/2022 

22) ) 21/12/2023: CUNHATAI              

Atividade: BOLETIM DE  MEDIÇÃO 04 

Obra:  Execução de ESTRUTURA PRÉ - MOLDADA PARA CAIXA D'ÁGUA, COM ÁREA DE 16,00M² E PREVENTIVO 
DE INCÊNDIO . Conforme contrato administrativo 31/2022 

23) ) 21/12/2023: PALMITOS           

Atividade: BOLETIM DE  MEDIÇÃO 01 

Obra:  Execução de Assentamento em pedras irregulares, Bocas de lobo e Colocação de Tubos em concreto 
na Linha Três Pinheiros, Municipio de Palmitos. Conforme contrato administrativo n°65/2023. 

24) 25/12/2023:CUNHATAI           

Atividade: BOLETIM DE  MEDIÇÃO 03 

Obra; EXECUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL NA ESQUINA ENTRE A AVENIDA 04 DE JULHO E AVENIDA 29 DE 
SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC . Conforme contrato administrativo 05/2023 

25) 25/12/2023:CUNHATAI           

Atividade: BOLETIM DE  MEDIÇÃO 04, Relatório de vistoria e justifica técnica.  

Obra; EXECUÇÃO DA 1° ETAPA DA SEDE ESPORTIVA COM ÁREA DE 994,49M². Conforme contrato n°20/2022. 
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26) 25/12/2023: BOM JESUS DO OESTE           

Atividade: BOLETIM DE  MEDIÇÃO 04, Relatório de vistoria e justifica técnica.  

Obra; Execução de Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária na divisa entre Maravilha e 
Bom Jesus do Oeste com Extensão de 6KM. 

27) 10/01/2024: IRACEMINHA  

Atividade: BOLETIM DE  MEDIÇÃO 04, Relatório de vistoria e justifica técnica.  

Obra; Execução de CALÇADA PUBLICA , CONTRATO 47/2023 

28) 10/01/2024: MODELO   

Atividade: RELATÓRIO TÉCNICO  

Obra: Pavimentação Asfáltica do trecho I da estrada Municipal de Linha Janguta à Modelo, vinculado ao 
convênio ou contrato 01/2022, 

     29 - 15/01/2024: IRACEMINHA  

Atividade: BOLETIM DE  MEDIÇÃO 01, Relatório de vistoria e justifica técnica. 

Obra: Execução de passeio público, contrato 95_2022 

30) 22/01/2024: IRACEMINHA  

Atividade: BOLETIM DE  MEDIÇÃO 01, Relatório de vistoria e justifica técnica. 

Obra: Execução de passeio público, contrato 94_2022 

31) 22/01/2024: IRACEMINHA  

Atividade: ELABORAÇÃO DE PROJETO TRECHOS I E II, - (ETAPA I ) 

Obra: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA COM CALÇADA PÚBLICA, AVENIDA PINHEIRO MACHADO.- 
SÃO JOSÉ DO LARANJAL.  

32) 23/01/2024: IRACEMINHA  

Atividade: ELABORAÇÃO DE PROJETO TRECHOS I , - (ETAPA II ) 

Obra: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA, AVENIDA PINHEIRO MACHADO.- SÃO JOSÉ DO LARANJAL  

33) 23/01/2024: CUNHA-PORÃ   

Atividade: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  

Obra: Execução de Centro Educacional Infantil , com área total de 693,26m². Conforme Contrato adm; 
108/2022. 

34) 23/01/2024: CUNHA-PORÃ   

Atividade: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  

Obra: Execução de Centro Educacional Municipal – núcleo n°01. 

35) 24/01/2024: CUNHA - PORÃ   

Atividade: BOLETIM DE MEDIÇÃO 08 

Obra: Execução de Centro Educacional Infantil , com área total de 693,26m². Conforme Contrato adm; 
108/2022 

36) 24/01/2024: CUNHATAI  

Atividade: FISCALIZAÇÃO DE OBRA  

Obra: Execução de PRAÇA MUNICIPAL  

37) 24/01/2024: CUNHATAI  

Atividade: FISCALIZAÇÃO DE OBRA  
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Obra: Execução de SEDE ESPORTIVA LINHA ALIANÇA. 

38) 29/01/2024: PALMITOS   

Atividade: FISCALIZAÇÃO DE OBRA  

Obra: Execução de CRECHE MUNICIPAL – CEI MONICA  

39) 29/01/2024: PALMITOS   

Atividade: FISCALIZAÇÃO DE OBRA  

Obra: Execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização asfáltica na Linha Gruta.  

40) 29/01/2024: PALMITOS   

Atividade: FISCALIZAÇÃO DE OBRA  

Obra: Execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização asfáltica na Linha São Brás 

41) 30/01/2024: PALMITOS   

Atividade: FISCALIZAÇÃO DE OBRA  

Obra: Execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização asfáltica na Santa Lúcia. 

42) 29/01/2024: PALMITOS   

Atividade: FISCALIZAÇÃO DE OBRA  

Obra: Pavimentação em Asflato Usinado à Quente na Rua Machado de Assis. Conforme contrato 
administrativo n°48/2023. 

43) 31/01/2024:IRACEMINHA  

Atividade: FISCALIZAÇÃO DE OBRA  

Obra: CASAS POPULARES EM ALVENARIA– 4 UNIDADES  

44) 31/01/2024: IRACEMINHA   

Atividade: FISCALIZAÇÃO DE OBRA  

Obra: BOLETIM DE  MEDIÇÃO 01, Relatório de vistoria e justifica técnica. 

Obra: Execução de passeio público, contrato 94_2022. 
 

 
ENGENHARIA CIVIL – Engª CLARICE 

 
1) SAUDADES: Projeto de ampliação do Ginásio da comunidade da Linha Santo Antão, com área ampliada de 145,56m² (Dias 

26, 29 e 30/01/2023)  Projeto em andamento. 

 
2) IRACEMINHA: PPCI do Salão Comunitário com cancha de bochas para a Linha Biguazinho, com área de 843,73m² (Dias 01 

e 14/12/2023 – início ajustes pendências da análise dia 30/01/2024)  Projeto em andamento. 

 
3) MARAVILHA: Projeto de acessibilidade do Centro Educacional Mundo Infantil com rampas, fechamentos, guarita e 

demais intervenções do CEMI – ajustes finais (Dia 10/01/2024) – Projeto finalizado, aguardando a parte elétrica.  

 
4) IRACEMINHA: Ida ao município para vistoria do telhado do CEI Proinfância Mônica (Dia 16/01/2024 – 2 horas na parte da 

tarde) 

- Projeto de reforma geral e adequações do telhado do CEI Proinfância Mônica, com remoções gerais do telhado e 

considerado novo telhamento e estrutura. (Dia 10, 15, 18, 19, 22, 26, 29 e 31/01/2024) – Projeto pronto, aguardando ok do 

Prefeito.  
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5) IRACEMINHA: Documentos e ajustes para processo de inserção na plataforma + Brasil para busca de recrusos financeiros 

– projeto de Escola 9 Salas padrão FNDE (Dia 04/12/2023) – Processo inserido no e-SCI, aguardando análise. 

 

6) CUNHATAÍ: Ajustes no projeto do Centro de Saúde – PPCI – com indicação das placas do plano de emergência, bem como 

orientação à empresa executora (Dias 05 e 19/12/2023). 

 
7) TIGRINHOS: Ajustes finais no projeto de ampliação e reforma do CRAS e Secretaria de Assistência Social e envio do 

processo completo para a licitação (Dia 07/12/2023). 

 
8) CUNHA PORÃ: Ajustes e complementação do projeto no Centro Educacional Municipal Núcleo número Um, com piso em 

concreto armado, grama sintética, rampa para acessibilidade, arborização e demais intervenções no pátio. (Dias 11 e 

12/12/2023) – Projeto entregue pelo Engº Rafael OK. 

- AS BUILT do projeto do Centro Educacional Municipal Núcleo Número Um – ajustes no sistema de tratamento de esgoto, 

considerando sistema com clorador, realizadas as locações, cotações de preço, locação do sistema no local e orçamentação 

(Dias 16, 17, 18, 23, 24 e 25/01/2024). 

- AS BUILT do projeto do CEI – ajustes na parte de acessibilidade, com a colocação de mapa tátil, bem como orçamentação e 

detalhamento, enviado ao município e fiscal da obra (Dias 17/01/2024). 

 
9) PALMITOS: Projeto completo de Salão Comunitário para o Balneário da Ilha Redonda, com área de 869,51m² (Dias 11, 12 

e 31/01/2023 – início ajustes pendências da análise) – Projeto em andamento. 

 
10) AMERIOS:  

- Relatório das atividades equivale aos dias trabalhados do mês de dezembro de 2023 e janeiro de 2024. 

 

ENGENHARIA CIVIL – Engª MAYANE 
 

1. BOM JESUS DO OESTE 
1.1 Pareceres Técnicos de Desmembramentos/ Unificações:  4 ANÁLISES 

 
2. CAIBI 
2.1 Pareceres Técnicos de Projetos Arquitetônicos: 18 ANÁLISES 

 
3. IRACEMINHA 
3.1 Pareceres Técnicos de Desmembramentos/ Unificações:  4 ANÁLISES 

 
4. MARAVILHA 
4.1 Pareceres Técnicos de Desmembramentos/ Unificações: 13 ANÁLISES 
4.2 Pareceres Técnicos da Comissão de Loteamentos: 1 ANÁLISE 

4.3 Análises de Projetos: 
Acessibilidade:   41 ANÁLISES  
Hidrossanitário:  165 ANÁLISES  
 
5. MODELO 
5.1 Pareceres Técnicos de Desmembramentos/ Unificações:  3 ANÁLISES 

 
6. PALMITOS 
6.1 Pareceres Técnicos de Desmembramentos/ Unificações: 7 ANÁLISES 

6.2 Pareceres Técnicos de ReUrb: 1 ANÁLISE 

6.3 Pareceres Técnicos de Projetos Arquitetônicos: 57 ANÁLISES 

 
7. RIQUEZA 
7.1 Pareceres Técnicos de Loteamentos:  1 ANÁLISE 

 
8. TIGRINHOS 
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8.1 Pareceres Técnicos de Projetos Hidrossanitários:  10 ANÁLISES 
8.2 Pareceres Técnicos de Desmembramentos/ Unificações:  1 ANÁLISE 

 
9. AMERIOS 
9.1  Atendimento ao público para o município de Maravilha/SC – De segunda-feira a quarta-feira na parte da manhã; 
9.2  Atendimento para os demais municípios – Quinta-feira e sexta-feira na parte da manhã; 
9.3 Reunião da Comissão de Loteamento do Município de Maravilha – 21/12/2023 das 13h00 às 15h00; 

9.4 Resposta aos Autos nº. 5001979-39.2020.8.24.0042; 

9.5 Férias do Período de 26/12/2023 à 09/01/2023 (15 dias); 

9.6 Reunião da Comissão de Loteamento do Município de Maravilha – 15/01/2024 das 13h30 às 14h30; 

9.7 Assistência nas mídias sociais – diariamente desde 17/01/2024. 

ARQUITETURA & URBANISMO – RICARDO DE MARCO 
 

1 – CUNHATAI: Elaboração de projeto legal para a segunda etapa de execução da Sede Esportiva da Linha Aliança 05, 06, 

07,12 e 19/12/2023 (projeto executivo finalizado e encaminhado para licitação). 

-Área total = 748,80 m² 

 
2 – TIGRINHOS:  Elaboração de Projeto arquitetônico e executivo para adequação as normas de acessibilidade do Clube de 

Idosos Sagrado Coração de Jesus, dia 13, e 21/12/2023, (Finalizado e encaminhado para licitação). 

-Área total = 708,90 m² 

 

3 – IRACEMINHA:  Elaboração de Projeto arquitetônico e executivo para execução do segundo lote de residências de 

interesse social sendo 42,00 m² cada unidade, dia 19 e 20/12/2023, (Finalizado e encaminhado para licitação). 

-Área total = 168,00 m² 

 

4 – FÉRIAS:  Período de férias do dia 26/12/2024 até o dia 09/01/2024. 

 

5 – SALTINHO:  Elaboração de anteprojeto para Rua coberta de saltinho dia 10 e 11/01/2024 (projeto encaminhado para o 

engenheiro Rafael para dar andamento). 

 

6 - CUNHA PORÃ:  Visita técnica para Elaboração de anteprojeto para Cobertura da Rua Euclides da Cunha, dia 11/01/2024, 

(saída as 08:00 e retorno as 10:00). 

 

7 – CUNHA PORÃ:  Elaboração de anteprojeto para Cobertura da Rua Euclides da Cunha, dia 16, 17, 18 e 23/12/2023, 

(anteprojeto aprovado pela municipalidade e iniciando o projeto executivo). 

-Área aproximada = 910,00 m² 

 

8 – TIGRINHOS: Visita técnica para Elaboração de anteprojeto da ampliação da Escola Municipal Professor Ivo, dia 

24/01/2024, (saída as 08:00 e retorno as 09:10). 

 

9 - TIGRINHOS:  Elaboração de anteprojeto, Projeto arquitetônico e executivo da ampliação da Escola Municipal Professor Ivo 

e Ginásio poliesportivo, dia 24, 25, 30 e 31/12/2023, (projeto em andamento) 

-Área aproximada = 1675,00 m² 

 

AMERIOS:  

- Relatório das atividades do mês de dezembro/2023 e janeiro de 2024 (dia 31/01/2024). 

 

ENGENHARIA ELÉTRICA – MAURO AGOSTIN 
 

1) Cunhataí – Projeto elétrico salão Linha Aliança 
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2) Iraceminha – Projeto elétrico e preventivo Salão Linha Biguazinho 

3) Maravilha – Projeto elétrico ampliação da guarita CEMI  

4) Maravilha – Consulta prévia Celesc Área Industrial 

5) Santa Terezinha do Progresso – Projeto Iluminação Pública rua Manaus  

6) São Miguel da Boa Vista – Fiscalização da rede de distribuição de energia da área industrial 

7) Tigrinhos – Projeto elétrico e preventivo para ampliação do centro de idosos Sagrado Coração de Jesus 

8) Tigrinhos – Projeto elétrico para ampliação do CRAS 

9) Cunha Porã – Projeto de iluminação pública para Rua Marginal 

 
DESENHISTA – JÉSSICA MOELHER  

 
1 - BOM JESUS DO OESTE 

-Plotagem e parte do corte e dobra (com o auxílio das Dese. Naiara e Anna) do projeto completo do CEI Chapeuzinho 

Vermelho, totalizando 44 pranchas► Engª Clarice, Engº Rafael e Engº Mauro (14/12). 

 

2 – CAIBI 

-Plotagem, corte e dobra do projeto estrutural e elétrico da Rua Coberta, totalizando 25 cópias ►Engº Rafael e Engº Mauro 

(19/12). 

 

3 – CAMPO ERÊ 

- Pranchas e PDF do loteamento Social ►Engº Rafael (01/12). 

 

4 – CUNHA PORÃ 

- PDFs, plotagem, corte e dobra do projeto de pavimentação da Linha Sertão e Vera Cruz, (com auxílio das Dese. Naiara e 

Anna), somando 20 pranchas. ► Engª Carline (22/12). 

- PDF, plotagem e parte do corte e dobra (com auxílio das Dese. Anna e Naiara) do projeto de adequação do Núcleo escolar 

Nº 01, totalizando 16 cópias ►Engº Rafael (12 e 13/12). 

- PDFs, plotagem, corte e dobra do projeto de pavimentação da Linha Sertão e Vera Cruz, (com auxílio das Dese. Naiara e 

Anna), somando 20 pranchas. ► Engª Carline (22/12). 

 

5 – CUNHATAÍ 

- PDF do projeto estrutural da sede da Linha Aliança ►Engº Rafael (21/12). 

- Pranchas e PDF do projeto elétrico e PPCI do CRAS ►Engº Mauro (01/12). 

- Plotagem e parte do corte e dobra (com o auxílio das Dese Anna e Naiara) do projeto elétrico e PPCI do CRAS, totalizando 

12 pranchas ►Engº Mauro (07/12). 

 

6 – IRACEMINHA 

-Projeto completo do Salão Comunitário da Linha Biguá ► Engª Clarice (01 a 07/12, 13/12 e 31/01). 

 

- Plotagem, corte, dobra e PDFs do projeto de pavimentação da Avenida Pinheiro Machado, (com auxílio das Dese. Naiara e 

Anna), somando 14 pranchas. ► Engª Leandra (19/12). 
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- Plotagem, corte, dobra e PDFs do projeto de pavimentação da Avenida Pinheiro Machado, (com auxílio das Dese. Naiara e 

Anna), somando 14 pranchas. ► Engª Leandra (19/12). 

-Projeto de reforma do CEI Monica (11/01 a 26/01) 

 

7 – MARAVILHA 

- Prancha, PDF e plotagem do projeto de iluminação do Loteamento Industrial ►Engº Mauro (19/12). 

 

8 – MODELO 

- Plotagem, corte e dobra do projeto de pavimentação das ruas do Bairro Palmeiras, (com auxílio das Dese. Jéssica e Anna), 

somando 42 pranchas. ► Engª Carline (23/01). 

 

9 – PALMITOS 

- Parte do corte, dobra e PDFs do projeto de Loteamento Industrial, (com auxiliando as Dese. Naiara e Anna), somando 13 

pranchas para orçamento. ► Engª Carline (05/12 e 07/12). 

- Parte do corte, dobra e PDFs do projeto de pavimentação Acesso a Linha Sta Maria Goretti, (com auxiliando as Dese. Naiara 

e Anna), somando 18 pranchas. ► Engª Leandra (07/12). 

- Plarte do corte, dobra do projeto de calçamento das Ruas Paraná, Maranhão e Alagoas, (auxiliando as d Dese. Naiara e 

Anna), somando 26 pranchas. ► Engª Leandra (14/12). 

- Plotagem, corte e dobra do projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário e arquitetônico da Praça Sede Linha Oldemburg, 

(com auxílio das Dese. Naiara  e Anna), somando 66 pranchas. ►Engº Ricardo (13/12). 

- Plotagem, corte e dobra do projeto de pavimentação das Ruas Visconde do Rio Branco, Anita Garibaldi, Bento Gonçalves e 

João XIII, (com auxílio das Dese. Naiara e Anna), somando 15 pranchas. ► Engª Carline (10/01). 

-Projeto do salão comunitário da Ilha Redonda (25/01 a 31/01) 

 

10 – RIQUEZA 

- PDFs, plotagem, corte e dobra do projeto de pavimentação das Ruas Imigrantes e Eloi Baron, (com auxílio das Dese. Naiara 

e Anna), somando 24 pranchas. ► Engª Carline (18/01). 

 
11– SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 

- Plotagem, corte e dobra do projeto estrutural do pavilhão para o município, (com auxílio das Dese. Naiara e Anna), 

somando 66 pranchas. ► Engº Rafael (16/01). 

- Ajustes, plotagem, corte, dobra e PDFs, do projeto de Calçamento Linha Traíras, (com auxílio das Dese. Naiara e Anna), 

somando 20 pranchas. ► Engª Carline (29/01). 

 
12– SAUDADES 

 

- Continuação do projeto de ampliação do Salão Comunitário da linha Santo Antão e reformulação do projeto devido 

alterações em planta baixa► Engª Clarice (08/12 a 22/12). 
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13 – TIGRINHOS 

-Projeto arquitetônico, acessibilidade e de ampliação do CRAS ► Engª Clarice (04 a 07/12). 

Plotagem e parte do corte e dobra (com o auxílio das Dese Naiara e Anna) do projeto completo do CRAS, totalizando 33 

cópias ►Engº Rafael, Engª Clarice e Engº Mauro (07/12). 

- PDF do projeto estrutural do Centro Sagrado Coração de Jesus ►Engº Rafael (21/12). 

DESENHISTA – NAIARA BROCCO  
 

01 – PALMITOS 

- Início e finalização do projeto de pavimentação do Acesso a Linha Tonioli, para orçamento. ► Engª Leandra (01/12 e 

04/12). 

- Visita ao município na parte da tarde das 13:00 às 17:30, para vistoria das Ruas Rio Grande do Sul e Goiás. ► Engª Leandra 

(01/12). 

- Início e finalização do projeto de calçamento da Goias, para orçamento. ► Engª Leandra (04/12, 05/12, 07/12 e 12/12). 

- Ajustes, plotagem, corte, dobra e PDFs do projeto de Loteamento Industrial, (com auxílio das Dese. Jéssica e Anna), 

somando 13 pranchas para orçamento. ► Engª Carline (05/12, 07/12 e 08/12). 

- Plotagem, corte, dobra e PDFs do projeto de pavimentação Acesso a Linha Sta Maria Goretti, (com auxílio das Dese. Jéssica 

e Anna), somando 18 pranchas. ► Engª Leandra (07/12). 

- Início e finalização do levantamento da Estrada Linha Pavão, para vistoria. ► Engª Carline (11/12). 

- Plotagem, corte, dobra e PDFs do projeto de calçamento das Ruas Paraná, Maranhão e Alagoas, (com auxílio das Dese. 

Jéssica e Anna), somando 26 pranchas. ► Engª Leandra (14/12). 

 - Plotagem, corte e dobra do projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário e arquitetônico da Praça Sede Linha Oldemburg, 

(com auxílio das Dese. Jéssica e Anna), somando 66 pranchas. ►Engº Ricardo (13/12). 

- Ajustes no projeto de calçamento da Rua Goias, para orçamento. ► Engª Leandra (19/12). 

- Plotagem, corte e dobra do projeto de pavimentação das Ruas Visconde do Rio Branco, Anita Garibaldi, Bento Gonçalves e 

João XIII, (com auxílio das Dese. Jéssica e Anna), somando 15 pranchas. ► Engª Carline (10/01). 

- Início e finalização do projeto de pavimentação Linha Chapadão – Etapa I, para orçamento. ► Engª Carline (12/01 e 15/01). 

- Início e finalização do projeto de pavimentação Linha Chapadão – Etapa II, para orçamento. ► Engª Carline (15/01). 

- Plotagem, corte e dobra do projeto de pavimentação das Ruas Visconde do Rio Branco, Anita Garibaldi, Bento Gonçalves e 

João XIII, somando 15 pranchas. ► Engª Carline (18/01). 

- Início e finalização do levantamento das Ruas Marechal Floriano, Julio Schilke, Imigrantes e Dom Pedro II, para vistoria. ► 

Engª Carline (23/01, 24/01 e 25/01). 

02 – CAMPO ERÊ 

- Ajustes no projeto de calçamento e calçada pública do Loteamento de Interesse Social, para orçamento. ► Engª Carline 

(04/12). 

 
03 – TIGRINHOS 

- Ajustes no projeto do trevo da área industrial. ► Engª Carline (12/12). 

- Início e finalização do levantamento do Acesso Linha Nova, para vistoria. ► Engª Carline (22/01). 

- Início e finalização do levantamento do Acesso Linha Trindade, para vistoria. ► Engª Carline (22/01). 
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- Visita ao município na parte da manhã das 8:00 às 09:20, para vistoria das Estradas Linha Tigre e Linha Nova. ► Engª Carline 

(30/01). 

- Início e finalização do projeto de calçamento da Estrada da Linha Tigre, para orçamento. ► Engª Carline (30/01 e 31/01). 

- Início e finalização do projeto de calçamento da Estrada da Linha Vila Nova – Etapa I e II, para orçamento. ► Engª Carline 

(31/01). 

 
04 – FLOR DO SERTÃO 

- Visita ao município na parte da manhã das 07:50 às 09:35, para vistoria das Ruas das Azaléias, Palmeiras, São Ricardo, 

Victório Piaia, Estrada Linha Sarandi. ► Engª Carline (13/12). 

- Início e finalização dos projetos de pavimentação das Ruas Azaléias, Palmeiras, São Ricardo, Victório Piaia e Afonso 

Cendese, para orçamento. ► Engª Carline (13/12 e 14/12). 

- Ajustes, plotagem, corte, dobra e PDFs do projeto de pavimentação das Ruas Azaléias, Palmeiras e São Ricardo, (com auxílio 

da Dese. Anna), somando 24 pranchas. ► Engª Carline (15/12). 

- Ajustes, PDFs, plotagem, corte e dobra do projeto de pavimentação da Rua Victório Piaia, somando 10 pranchas. ► Engª 

Carline (20/12). 

- Ajustes, PDFs, plotagem, corte e dobra do projeto de pavimentação da Afonso Cenedese, somando 6 pranchas. ► Engª 

Carline (20/12). 

 

05 – CUNHA PORÃ 

- Plotagem, corte e dobra do projeto de Adequação do Núcleo Escolar nº01, (com auxílio das Dese. Jéssica e Anna), somando 

16 pranchas. ►Engº Rafael (13/12). 

- Início e finalização do levantamento para pavimentação da Linha Sertão e Vera Cruz, para vistoria. ► Engª Carline (18/12). 

- Visita ao município na parte da tarde das 13:00 às 14:45, para vistoria do Acesso Linha Sertão e Vera Cruz. ► Engª Carline 

(19/12). 

- Início e finalização do projeto de pavimentação da Linha Sertão e Vera Cruz, para orçamento. ► Engª Carline (20/12, 

21/12). 

- PDFs, plotagem, corte e dobra do projeto de pavimentação da Linha Sertão e Vera Cruz, (com auxílio das Dese. Jéssica e 

Anna), somando 20 pranchas. ► Engª Carline (22/12). 

 

06 – IRACEMINHA 

- Ajustes no projeto de pavimentação Acesso Linha Gaúcha, além de plotagem, corte, dobra e PDFs, somando 12 pranchas. 

► Engª Carline (15/12 e 18/12). 

- Plotagem, corte, dobra e PDFs do projeto de pavimentação da Avenida Pinheiro Machado, (com auxílio das Dese. Jéssica e 

Anna), somando 14 pranchas. ► Engª Leandra (19/12). 

- Início e finalização do projeto de calçada pública na Avenida Pinheiro Machado – Etapa I. ► Engª Leandra (10/01, 15/01 e 

18/01). 

- Ajustes no projeto de pavimentação da Avenida Pinheiro Machado – Etapa I. ► Engª Leandra (10/01, 15/01 e 18/01). 

- Ajustes no projeto de pavimentação da Avenida Pinheiro Machado – Etapa II. ► Engª Leandra (15/01, 16/01 E 22/01). 
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07 – RIQUEZA 

- Ajustes no projeto de pavimentação das Ruas Imigrantes e Eloi Baron, para orçamento. ► Engª Carline (11/01). 

- PDFs, plotagem, corte e dobra do projeto de pavimentação das Ruas Imigrantes e Eloi Baron, (com auxilio das Dese. Jéssica 

e Anna), somando 24 pranchas. ► Engª Carline (18/01). 

 

08 – ROMELÂNDIA 

- Ajustes no projeto de calçamento Rua princesa Isabel, para orçamento. ► Engª Carline (11/01). 

- Ajustes, plotagem, corte e dobra do projeto de calçamento Rua princesa Isabel, somando 20 pranchas. ► Engª Carline 

(15/01). 

- Início e finalização do levantamento das Ruas Getulio Vargas, Hercilio Luz, 12 de Outubro, La Salle e Selvino Rizzi – Sede 

Ouro, para vistoria. ► Engª Carline (19/01). 

 

09 – MODELO 

- Ajustes no projeto de pavimentação da Rua Benjamin Constant, Rua 25 de Julho e Rua João Pessoa, para orçamento. ► 

Engª Carline (16/01 e 17/01). 

- Ajustes no projeto de pavimentação Rua José Bonifácio e Rua Cristovão Colombo, para orçamento. ► Engª Carline (17/01). 

- Plotagem, corte, dobra e PDFs, do projeto de pavimentação das Ruas José Bonifácio e Cristovão Colombo, somando 8 

pranchas. ► Engª Carline (18/01). 

- Plotagem, corte e dobra do projeto de pavimentação das ruas do Bairro Palmeiras, (com auxílio das Dese. Jéssica e Anna), 

somando 42 pranchas. ► Engª Carline (23/01). 

 

10 – SALTINHO 

- Ajustes no projeto de pavimentação São Donatto, para orçamento. ► Engª Carline (17/01). 

 

11 – SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 

- Plotagem, corte e dobra do projeto estrutural do pavilhão para o município, (com auxílio das Dese. Jéssica e Anna), 

somando 66 pranchas. ► Engº Rafael (16/01). 

- Ajustes no projeto de pavimentação Rua Apolônia Rapuske, José Edgar Peter e SC 492, para orçamento. ► Engª Carline 

(19/01). 

- Ajustes, plotagem, corte, dobra e PDFs, do projeto de Calçamento Linha Traíras, (com auxílio das Dese. Jéssica e Anna), 

somando 20 pranchas. ► Engª Carline (29/01). 

 

12– SAUDADES 

- Início e finalização do levantamento da Perimetral BR 282, para vistoria. ► Engª Carline (26/01). 

 

DESENHISTA – ANNA CAROLINA BIRCK  
1. AMERIOS 
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26/12/2023 à 04/01/2024 – Férias.  

 

2. BOM JESUS DO OESTE 

14/12/2023 – Auxiliando a desenhista Jéssica foi realizada a plotagem e parte do corte e dobra do projeto completo do CEI 

Chapeuzinho Vermelho, totalizando 44 pranchas. (Engª Clarice, Engº Rafael e Engº Mauro); 

 
3. CUNHA PORÃ 

12/12 e 13/12/2023 – Auxiliando a desenhista Jéssica foi realizada a parte do corte e dobra do projeto de adequação do 

Núcleo escolar Nº 01, totalizando 16 cópias. (Engº Rafael); 

22/12/2023 – Auxiliando a desenhista Naiara foi realizada a parte de corte e dobra do projeto de pavimentação da Linha 

Sertão e Vera Cruz, somando 20 pranchas. (Engª Carline); 

11/01/2024 das 8:00 as 11:00 – Realização de vistoria para cobertura de rua para o município. (Arqº Ricardo); 

 
4. CUNHATAÍ 

07/12/2023 – Auxiliando a desenhista Jéssica foi realizada a parte de corte e dobra do projeto elétrico e PPCI do CRAS, 

totalizando 12 pranchas. (Engº Mauro);  

08/12 a 20/11/2023 - Realização de ajustes no projeto preventivo contra incêndio da Sede para linha aliança. (Arq.º Ricardo); 

 
5. FLOR DO SERTÃO 

15/12/2023 – Auxiliando a desenhista Naiara foi realizada a parte de corte, dobra e PDFs do projeto de pavimentação das 

Ruas Azaléias, Palmeiras e São Ricardo, (com auxílio da Dese. Anna), somando 24 pranchas. (Engª Carline); 

 

6. IRACEMINHA 

15/12 a 20/12/2023– Realização de ajustes para execução da segunda etapa das casinhas de interesse social para o 

município, sendo ajustes no arquitetônico e hidrossanitário e posteriormente realização de PDFs. (Arqº Ricardo); 

19/12/2023 – Com auxílio das desenhistas Jéssica e Naiara foi realizada a plotagem de três cópias do projeto 

arquitetônico, hidrossanitário e elétrico da casa de interesse social, somando 18 pranchas. (Arqº Ricardo); 

19/12/2023 – Auxiliando a desenhista Naiara foi realizada a parte de corte, dobra e PDFs do projeto de pavimentação 

da Avenida Pinheiro Machado, somando 14 pranchas. (Engª Leandra); 

08/01 a 10/01/2024 – Calçada para a Avenida Pinheiro Machado para o distrito São José do Laranjal. (Engª Leandra); 

10/01 a 20/01/2024 – Realização de 3D com projeto de calçada para a cobertura da rua Ricardo Vivian. (Engº Rafael); 

 
7. MARAVILHA  

01/12 a 12/12/2023 – Realização de ajustes no 3D e planta baixa da rampa de acesso a escola CAIC. (Engª Clarice); 

 
8. MODELO 

23/01/2023 – Auxiliando a desenhista Naiara foi realizada a parte de corte e dobra do projeto de pavimentação das ruas do 

Bairro Palmeiras, somando 42 pranchas. (Engª Carline); 

 
9. PALMITOS 
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05/12 a 07/12/2023 – Auxiliando a desenhista Naiara foi realizada a parte de corte, dobra do projeto de Loteamento 

Industrial, somando 13 pranchas para orçamento. (Engª Carline); 

07/12/2023 - Auxiliando a desenhista Naiara foi realizada a parte de corte, dobra e PDFs do projeto de pavimentação Acesso 

a Linha Sta Maria Goretti, somando 18 pranchas. (Engª Leandra); 

13/12/2023 – Com auxílio das desenhistas Jessica e Naiara, foi realizada plotagem e parte de corte e dobra do projeto 

estrutural, elétrico, hidrossanitário e arquitetônico da praça pra Sede da Linha Oldemburg, somando 66 pranchas. 

(Arqº Ricardo); 

14/12/2023 - Auxiliando a desenhista Naiara foi realizada a parte de corte, dobra do projeto de calçamento das Ruas Paraná, 

Maranhão e Alagoas, somando 26 pranchas. (Engª Leandra); 

 
10. RIQUEZA 

18/01/2024 –Auxiliando a desenhista Naiara foi realizada a parte de corte e dobra do projeto de pavimentação das Ruas 

Imigrantes e Eloi Baron, somando 24 pranchas. (Engª Carline); 

 
11. ROMELÂNDIA 

 
12. SALTINHO 

20/01 a 31/01/2024 – Realização de 3D da rua coberta e projeto para a calçada para o município. (Engº Rafael); 
 

13. SÃO MIGUEL DA BOA VISTA  

16/01/2023 – Com auxílio das desenhistas Jéssica e Naiara foi realizada a plotagem do projeto estrutural do pavilhão 

industrial para o município, somando 66 pranchas. (Engº Rafael); 

29/01/2024 – Auxiliando a desenhista Naiara foi realizada a parte de corte, dobra e PDFs, do projeto de Calçamento Linha 

Traíras, 20 pranchas. (Engª Carline); 

 
14. TIGRINHOS 

01/12 a 20/12/2023 – Realização de ajustes no arquitetônico e hidrossanitário do projeto de reforma e adequação do 

Centro de Idosos Sagrado Coração e realização de PDF da parte arquitetônica e projeto preventivo. (Arqº Ricardo); 

07/12/2023 – Auxiliando a desenhista Jéssica, foi realizada a parte de corte e dobra do projeto completo do CRAS, 

totalizando 33 cópias. (Engº Rafael, Engª Clarice e Engº Mauro); 

24/01/2024 das 08:00 as 09:00 – Realização de vistoria para ampliação da escola municipal. (Arqº Ricardo). 

Maravilha (SC), 01 de fevereiro de 2024. 

 
__________________________________ 
Arqª e Urbª – Marlize C. K. Todescatto 
 
_____________________________________ 
Engª Civil - Carline J. Hackenhaar                
 
_____________________________________ 
Engº Civil – Rafael Cassol Basso 
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_____________________________________ 
Engª Civil – Clarice Vanete Tumelero Niedermaier 
 
___________________________________ 
Engª Civil – Leandra Fachini Boita  
 
 
_____________________________________ 
Engª Civil – Mayane Haack 
 
 
____________________________________ 
Arqº e Urbª – Ricardo de Marco 
 
 
_____________________________________ 
Engª Elétrica – Mauro Dagostin 
 
 ____________________________________ 
Desenhista – Jéssica Moelher 
 
______________________________________ 
 Desenhista – Naiara Brocco 
 
___________________________________ 
Desenhista – Anna Carolina Birck 
 

Obs – Cada assessor é responsável pelos dados fornecidos. 

Relatório dezembro/2023 – janeiro/2024 
- Relatório com 18  folhas. 


